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REFERAT
Inför en förväntad ökning av datorstödd projektering finns det anledning 
att studera dagens projekteringsprocess och de handlingar som 
produceras så att inte de brister som finns överförs till den datoriserade 
processen.
Handlingar, efter systemhandlingar, har förenklat uttryckt tre syften
- att beskriva gestaltning
- att vara upphandlingsunderlag
- att vara produktionsunderlag.
Varje syfte ställer sina krav på handlingarna.
Tyngdpunkten i projektet har legat i att samla in projektdokument från 
nyss färdiga projekt (8 projekt från 4 arkitektkontor redovisas), 
analysera, dokumentera och genomföra strukturerade intervjuer med 
beställare/brukare, entreprenörer och projektorer samt analysera och 
sammanfatta dessa.
Några av de slutsatser som kan dras är att
Ändringar är en nödvändig del av projekteringsprocessen. Dessa 
försvåras av bristande samordning mellan olika konsulter och av 
tidspress.
Redovisning av rumsliga sammanhang och gestaltningsfrågor 
tenderar att åsidosättas för redovisning för upphandling.
Det finns stora brister i redovisningen av tekniska
försörjningssystem (VVS och El).
Det finns brister i samordningen mellan olika 
produktionshandlingar.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren sitt anslags- 
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FÖRORD
Denna rapport redovisar en studie av hur dagens projektdoku­
ment för byggnadsplanering - i huvudsak ritningar - ser ut, 
hur deras kvalitet och användbarhet för olika funktioner 
uppfattas av beställare/brukare, entreprenörer och projek­
torer.
Arbetet skall ses som en studie, som skall ge underlag till 
utvecklingsarbete om datorstödd projektering inom byggnads- 
planeringen.
Studien har diskuterats fram av en grupp som består av 
representanter från fyra projekteringskontor.
Gruppen bildades på initiativ från Byggforskningsrådet och 
skall fungera som en länk mellan projekteringspraktiken och 
forsknings-och utvecklingsverksamheten vid avd för Projek­
teringsmetodik vid KTH/A, i första hand för FoU-arbete om 
datorstödd projektering.
Gruppens medlemmar är:
Bengt Ahlqvist från Arken Arkitekter AB.
Rune Falk från White arkitekter AB.
Karl-Gustaf Lye från BS Konsult AB.
Örjan Wikforss från Wikforss Arkitektkontor AB.
Gruppen har fungerat som styrgrupp för forskningsprojektet 
som genomförts i samarbete mellan de fyra projekterings- 
kontoren och avdelningen för Projekteringsmetodik vid insti­
tutionen för Arkitektur, KTH.
Gruppen har tillsammans med Olle Wåhlström haft ansvaret 
för projektets genomförande och resultat. Projektledare och 
utredningsman har varit Mads Rue BS-konsult. Jerker 
Lundequist, Projekteringmetodik KTH/A har haft ansvar för 
de vetenskapliga metodfrågorna och för översikten över da­
torstöd i byggprocessen.
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71. INLEDNING OCH SAMMANFATTNING
1.1 BAKGRUND
De senaste årens diskussion om påstådda vanliga och 
allvarliga brister i nuvarande produktionshandlingar 
och den förväntade snabba ökningen av datorstöd i 
projektering, var bakgrunden till projektansökans 
inriktning.
Handlingar som utförs efter systemhandlingarna kan 
förenklat sägas ha tre syften:
- beskriva gestaltning och samordning
- vara upphandlingsunderlag
- vara produktionsunderlag
Det är naturligt att det ställs olika krav på hand­
lingarna för dessa tre funktioner och att redovis­
ningarna endast delvis har samma information. Kra­
vet på klarhet och entydighet i projektorernas ar­
betsmetoder och dokument blir därför mycket högt.
Problemområden som vi redan vid ansökningstill­
fället ansåg föreligga var:
- samordningsbrister i handlingarna, som leder till 
problem under byggskedet och till omprojek­
teringar,
- brister i VVS- och El-projektörernas handlingar 
bl a avvikande praxis i förhållande till A- och K- 
projektörerna,
- bristande estetisk samordning.
Studierna har bekräftat att problemen inom dessa 
områden är frekventa. I synnerhet samordnings­
problem och brister i redovisningen. Problem som 
samvarierar därför att brister i redovisningen ofta 
försvårar samordningen.
1.2 SYFTE
Inför en mer allmän användning av datorstöd i 
byggnadsprojekteringen är det viktigt att veta hur 
den manuella projekteringsprocessen ser ut idag; 
vilka dokument som produceras, hur de är strukture­
rade för olika beslutstillfällen och användning (t ex 
som upphandlingsunderlag) och hur de fungerar.
Det är viktigt att ta reda på vilka svagheter; 
brukare/beställare, projektorer och entreprenörer 
anser att dokumenten - ritningar och beskriv­
ningar - har idag och vilka problem dessa orsakar.
Genom en sådan studie bör man kunna förhindra att 
olämplig praxis vid utformning av dokument, oför­
ändrad överförs vid övergång till datorstöd i projek­
teringen.
Man får också en viss överblick över vilka delar av 
projekteringen, som det i första hand är angeläget 
att använda datorstöd för.
Det är viktigt att inte konservera olämpliga rutiner 
vid utveckling av nya hjälpmedel.
Syftet har också varit att försöka peka ut fortsatta 
forsknings- och utvecklingsprojekt inom datorstödd 




Styrgruppen har har haft en mycket mer aktiv roll i 
arbetet än vad en traditionell referensgrupp brukar 
ha.
Dels har de fyra projekteringskontoren tagit fram 
projekteringsdokument och system material och re­
digerat det, dels har styrgruppen diskuterat fram 
undersökningsmetoden och granskat och bearbetat 
det material som successivt arbetats fram.
Det betyder att utredningsmannen under vissa perio­
der av studien arbetat i nära kontakt med de fyra 
kontoren.
Styrgruppen har haft arbetsmöten varannan eller var 
tredje månad och dessutom haft ett två dagars 
seminarium.
Arbetsmetod
I forskningsarbetet ingår två avsnitt som kan synas 
vara mera fristående än de andra, "Teoretiska ut­
gångspunkter" och "Utveckling av datastöd i bygg­
processen".
De är emellertid viktiga för förståelse av arbets­
metod och inriktning av forskningsarbetet.
I "Teoretiska utgångspunkter" utreds hur, ur veten­
skaplig synpunkt, ett forskningsarbetet, som detta, 
bör utformas och vilka begränsningar det har.
I "Utveckling av datorstöd i Byggprocessen" berörs 
dagens situation och utvecklingstrender; för projek- 
teringsprocessen, för bÿggstyrningen under produk­
tionsskedet samt för förvaltningsskedet. Datorstö­
dets fördelar och möjligheter i byggprocessen dis­
kuteras också, liksom datorstöd på arkitektkontor. 
Detta avsnitt beskriver en ram inom vilken forsk­
ningsprojektet är en del av ett behövligt kunskaps- 
tillskott.
Arbetets tyngdpunkt har legat i att samla in pro­
jektdokument från 8 nyligen färdigställda projekt, 
två från varje medverkande kontor, analysera do­
kumenten och genomföra strukturerade intervjuer 
med beställare/brukare, entreprenörer och projek­
torer samt analysera och sammanfatta dessa. In­
tervjufrågorna i sin helhet finns redovisade i Bilaga 
2.1.
Studien har begränsats till projekteringen efter sys­
te mhandlingarna. Alltså till skedet då upphand- 
lingsunderlag och produktionshandlingar utarbetas.
Följande projektdokument från varje projekt har 
samlats in:
Ritningar: planer, fasader och sektioner i skala
1:100 eller i 1:50 och typiska ritningar över
byggnadsdetaljer i skala 1:20 eller 1:5 samt i ett
fall i skala 1:1
Ritningsförteckning
Timlistor
Illustrationsmaterial - foto och projektbeskriv­
ning
Både ritningar och övriga dokument är A-projek- 
törens material. Övriga projektorers dokument har 
inte samlats in.
Det insamlade materialet har analyserats med av­
seende på att få en bättre förståelse för varje 
projekt inför intervjuerna med de involverade per­
sonerna. Materialet har också använts vid int­
ervjuerna med projektorerna.
10
Timlistor har bearbetats till stapeldiagram, i vilka 
man kan avläsa nedlagd arbetstid för olika kate­
gorier av arbetskraft pä arkitektkontoren. Nedlagd 
arbetstid per m2 för varje projekt har också tagits 
fram och en analys och jämförelse mellan de 8 
projekten har gjorts (se kap 5).
Intervjuerna
Den mest omfattande delen av arbetet har gällt 
intervjuerna och analys och sammanställning av in­
tervjumaterialet för att sedan kunna dra slutsatser 
ur det.
Följande tre kategorier intervjuades: 
beställare/brukare, entreprenörer och projektorer.
Även om byggnaderna vars projektering vi studera­
de, nyss var färdigställda, visade det sig utom­
ordentligt svårt att få tag i de personer som skulle 
intervjuas. De är alla av typen mycket upptagna 
personer och hade redan nya intressanta och krävan­
de arbetsuppgifter. I några fall blev det inte de från 
början avsedda personerna som intervjuades.
Intervjuerna gjordes som gruppintervjuer med föl­
jande kategorier av personer;
beställare/brukare; med projektledare, byggnadsche­
fer och företrädare för personal 
entreprenörer; platschefer, arbetschefer 
projektorer; projektledare och handläggande projek­
torer för A, K, V och E.
Intervjuerna genomfördes med hjälp av tre i förväg 
utarbetade frågelistor, en för varje kategori. 
Intervjusvaren bandades och skrevs ut och redigera­
des. Materialet sändes sedan till de intervjuade för 
granskning och eventuell justering.
Det fullständiga intervjumaterialet har analyserats 
och sammanfattats i kap 4. Det är mycket omfat­
tande och kan inte rymmas i en rapport. För den 
som vill ta del av hela materialet, finns det i tre 
exemplar på BFR och i ett exemplar på avd för 
Projekteringsmetodik, KTH/A.
Slutsatser
Kap 5 redovisar de slutsatser som styrgruppen anser 
att man kan dra av intervjumaterialet och den sam­
manfattning som gjorts. Styrgruppsmedlemmarnas 
egna omfattande erfarenhet av projektering har 
varit en viktig resurs i detta avsnitt.
Slutsatserna kan delas upp i tre kategorier:
- ofta förekommande fel och brister i projek- 
teringsdokumenten i dagens projekteringspraxis,
- hur komma till rätta med dessa fel och brister,
- hur bygggnadsprojekteringens behov av dator­
stödd projektering ser ut med bakgrund av stu­
diens resultat och den nuvarande utvecklingen 
inom projekteringsområdet och inom området 
datorstödd projektering (CAD).
Några av de viktigaste av dessa slutsatser är:
- ändringsarbetet är en nödvändig del av projek- 
teringsprocessen men försvåras av tidspressen,
- de skilda redovisningssyftena som innebär att 
redovisning av fysiskt rumsliga sammanhang ris­
kerar att åsidosättas för redovisning för upp­
handling,
- övriga brister i åskådlighet, inte minst vad gäller 
redovisning av tekniska försörjningssystem,
- brister i samordning vars orsaker ofta kan spåras 




Detta forskningsprojekt är uppbyggt av följande 
komponenter:
(i) En styrgrupp, som medverkat aktivt i 
projektets uppläggning och genomförande. Gruppens 
primära uppgift har emellertid varit att agera som 
en "expertpanel" och göra bedömningar av det in­
samlade faktamaterialet, samt att försöka besvara 
de frågor som ingår i projektets problematik.
(ii) En forskargrupp, som dels via intervjuer osv 
samlat in faktauppgifter från de undersökta 
typfallen, dels systematiserat och analyserat detta 
material.
(iii) Åtta typfall att undersöka, dvs åtta "goda 
exempel" ur dagens praxis inom byggprojekteringen.
(iv) En problematik; dvs ett bestämt antal in­
bördes relaterade frågor att få besvarade under 
forskningsprojektets genomförande. Svaren på dessa 
frågor skall formuleras av styrgruppen under con­
sensus.
Det fundamentala vetenskapsteoretiska problemet 
med denna typ av undersökningar är svårigheten att 
reellt pröva de faktauppgifter som framkommer.
I princip har man endast den s k intersubjektivitets- 
faktorn att förlita sig på. Med detta menas helt 
enkelt att de personer som deltar i projektet, bör 
vara helt överens om värdet av de faktapåståenden 
som göres. Man förankrar fakta via concensus.
På det konkreta planet har forskningsprojektet be­
drivits på tre nivåer, som i viss mening kan sägas ge 
varandra stöd:
(a) Man har genomfört en serie intervjuer med 
olika "nyckelpersoner" inom de åtta bygg projekt, 
som omfattats av undersökningen.
(b) Man har noga analyserat den projektdoku­
mentation som genererats av de åtta byggprojekten.
(c) Man har också genomfört ett antal s k "kva­
lificerade seminarier" med styrgruppen, där dess 
medlemmar fått agera som en "expertpanel" och ge 
kommentarer och kritik av det material som hittills 
tagits fram.
(d) Man har också bjudit in externa forskare och 
specialister att delta i dessa seminarier.
(e) Dessa externa forskare har också medverkat 
genom att författa diskussionsunderlag åt 
styrgruppen i vissa, speciellt viktiga avsnitt (se 
författarförteckningen).
Forskning av detta slag har primärt som syfte att 
artikulera och systematisera den erfarenhetskunskap 
som kan finnas hos en grupp av praktiskt verksamma 
byggprojektörer eller byggtekniker.
Den metod som tillämpats är intuitiv - och bör så­
ledes endast användas vid de inledande, pr ob le m- 
formulerande skedena i en forskningsprocess (l).
Formen för denna typ av undersökningar är således 
att en "expertpanel" (dvs styrgruppen i detta pro­
jekt) har att besvara ett antal givna frågor.
Svaren bör grundas på de fakta som samlats in från 
bl a ett stort antal intervjupersoner, samt dokumen­
tation från ett antal typfall av byggprojekter ingen 
(2).
(1) - Bergvall, Lundequist; Engström, "Datap­
rojektering CAD-teknik", sid 21-26, 53
- Lundequist, "Ideologi och praxis", sid 44- 
56.
- Lundequist, "Norm och modell", sid 137- 
161; 235
(2) - Se t ex Lennholm, B, 1984, "Facit av
consensus...... ", (Läkartidningen), vol 81,
nr 9, sid 761.
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CAD-system baseras på att all relevant information 
skall lagras i en för alla parter gemensam databas, 
där relevanta data lagrats en enda gång, på en 
bestämd plats. Vid behov skall man sedan kunna ta 
fram relevanta kombinationer av dessa data.
En betoning av integrationstankten medför vissa 
kriterier för hur ett CAD-system bör vara uppbyggt.
det bör vara uppbyggt i moduler, för att
möjliggöra en successiv utbyggnad;
det bör möjliggöra en "lokal intelligens", så
att de enskilda arbetsstationerna kan fungera
självständigt eftersom en del av systemets
totala kapacitet finns tillgänglig i den lokala
arbetsstationen,
det skall vara interaktivt, dvs medge en "dia­
log" mellan användare och dator; 
det bör ha stor kapacitet, så att svarstider 
förkortas och rutiner förenklas.
3.1 PROJEKTERINGSPROCESSEN
Man kan grovt indela projekteringsarbetet i ett 
flertal aktiviteter:
att ta fram ett beslutsunderlag åt främst 
byggherren, men också åt andra intressenter; 
att förse myndighetsorgan med underlag för 
deras prövning av byggnadsärendet; 
att ta fram förfrågningsunderlag åt bygg­
herren, som denne i sin tur använder då han 
begär in anbud från entreprenörer och ma­
terialleverantörer;
att förses entreprenörer och materialleveran­
törer med de produktionshandlingar som de 
behöver.
Ur en aspekt är projekteringsprocessen att se som 
en beslutsprocess. Medlemmar i projektgruppen, dvs 
företrädare för de verksamheter som skall inrymmas 
i byggnaden, tar fram beskrivningar av de verksam­
heter eller funktioner som skall tilldelas lokaler. 
Projektorerna arbetar sedan fram skisser, förslag 
och utredningar om vilka konsekvenser dessa verk- 
samhetskrav kommer att få för lokalutformningen.
Detta produktbestämningsarbete pågår under hela 
projekteringsfasen, även om tyngdpunkten ligger i 
projekteringsfasens inledning.
Projektgruppen och projektorer tar således fram ett 
beslutsunderlag åt byggherren. Alla väsentliga bes­
lut fattas av byggherren, utifrån dels hans egna 
erfarenheter, dels utifrån de råd han får från kon­
sulter och brukarrepresentanter.
Även om det är byggherren som fattar de avgörande 
besluten, så sker hans beslutsfattande inom de ra­
mar som angivits av statliga eller kommunala myn­
digheter.
Projektorerna har således att ta fram de handlingar 
som myndigheterna behöver som underlag för sin 
prövning av ärendet. De berörda myndigheterna fat­
tar egentligen inte några beslut, utan har att pröva 
vilka av rådande förordningar, regler, föreskrifter, 
stadsplaner osv som kan vara tillämpliga på det 
enskilda byggprojektet.
Projekteringsprocessen kan också ses som en sek­
vens av juridiska ekonomiska förhandlingar. Var och 
en som uppträder som beställare i byggprocessen 
behöver dels ett underlag för förfrågningar, dels ett 
avtalsunderlag för att kunna inleda, genomföra och 
bekräfta sina förhandlingar med leverantörer av 
varor eller tjänster.
Den mest tids- och resurskrävande delen av projek­
teringen är framtagningen av underlag för den reella 
produktionen - de s k produktionshandlingarna. Des­
sa handlingar utgör underlag för arbetet med 
mängdavtagning, prissättning och kalkylering, 
byggstyrning, byggande osv.
Investeringar i datorstöd kan ses som ett försök att 
lösa två problem som är tämligen akuta inom pro­
jekteringen.
(i) Man vill "rikta och skikta" den information 
som finns på ritningarna. En ritning är ju en bärare 
av information. Problemet är emellertid att alla 
aktörer i processen inte vill ha all information om 
allting. Därför vill man kunna snabbt kombinera ihop 
olika "informationsbitar", som hittills lagrats på 
något lämpligt sätt till en färdig ritning med 
speciell information till en speciell mottagare. En 
viktig aspekt på CAD är att tekniken tvingar 
projekttörerna att lära sig tänka i termer av 
information, inte primärt i termer av ritningar.
(ii) Samordning mellan de olika projektörsfacken
är ett annat problem. Det är ju en stor mängd 
personer som arbetar inom ett projekt. Risken är 
således stor att någon projektor kan komma att 
missa någon relavant bit information. Det är 
handläggarna inom respektive fack, i sista hand 
projekteringsledaren, som skall granska och
samordna ritningarna. En fördel med CAD är 
möjligheten att enkelt ta fram speciella
granskningsritningar där information från olika fack 
har samkopierats, så att granskaren direkt kan se 
var det har missat i samordningen.
(iii) En tredje aspekt på datortekniken kan vara 
att man skulle kunna minska personalkostnaderna. 
Så är knappast fallet. Tvärtom visar all erfarenhet 
av CAD, att den som arbetar vid en CAD-station 
bör vara en erfaren och kunnig projektor, med högt 
uppdriven skicklighet i manuell arbetsmetodik. 
CAD-tekniken medför således höjda krav på 
precision och kunnande - vilket i sin tur gör att 
lågutbildad eller oerfaren personal har svårt att 
behärska denna teknik.
En potentiell värdefull egenskap hos CAD är att 
denna teknik gör det möjligt att förbättra 
kostnadsstyrningen under projekteringen. Man kan, 
med allt högre förfiningsgrad, göra kostnadskalkyler 
på projektet, allt eftersom produktbestämningen 
fortskrider.
BYGGSTYRNING
Under produktframställningsskedet är det framför­
allt entreprenörens byggstyrning som kan dra nytta 
av datorstöd via s k MPS-teknik (material- och 
produktstyrning).
Grunden för étt fungerande produktionsstyrnings- 
system är mängdberäkningen. Denna ger underlag 
för kalkylering, produktionsplanering och uppföljning 
av byggprojektet.
Redan under anbudsskedet gör man en mängdavtag- 
ning. Man bestämmer också hur projektet skall in­
delas. Indelningsgrunderna varierar dock, beroende 
på byggobjektets karaktär. Det väsentliga är att 
indelningen länkas till produktionsplaneringens 
etappindelning.
Om anbudet sedan resulterar i ett bygguppdrag, är 
entreprenörens första åtgärd att förfina den ur­
sprungliga mängdavtagningen, eftersom man oftast - 
av ekonmiska skäl - inte vill "finkalibrera" mängd- 
ning och kalkylering under anbudsskedet så långt, 
att det framtagna underlaget blir direkt användbart 
för produktionsplaneringen.
Med stöd av datortekniken kan man få fram ett 
underlag för den egentliga byggstyrningen, vanligt­
vis i form av detaljerade listor över material, kom­
ponenter och aktiviteter. Oftast kopplas detta un­
derlag till program för ekonomisk styrning och upp­
följning, så att man får förbättrade möjligheter till 
kontinuerliga avstämningar.
Byggstyrningens viktigaste intrument är tidplanen, 
kostnadsplanen och leveransplanen.
Tidplanen redovisar de olika aktiviteterna på bygg­
platsen. Till varje aktivitet bör man kunna föra den 
relavanta kalkylposten.
Kostnadsplanen bör ge ett mått på hur mycket 
pengar som skall förbrukas, t ex per månad, utifrån 
de data som uppkommit ur kalkyl och tidplan. Dess­
utom bör det vara möjligt att göra kontinuerliga 
avstämningar.
Leveransplanen bör ge underlag för upphandling av 
delentreprenader, material eller komponenter.
Inledningsvis påpekades att mängdningen ger grun­
den till en fungerande material- och produktstyrning 
under produktframställningsskedet. Datortekniken 
gör det i princip möjligt att redan under projek­
teringsfasen ta fram stora delar av det underlag som 
behövs för byggstyrningen. En väg att gå kan vara 
att projektorerna (A, K, V och E) bygger upp en 
databas med relevanta fakta om byggprojektet, som 
sedan göres tillgängligt för entreprenören.
Han kan sedan själv strukturera om dessa data på 
ett sätt som ger bästa möjliga stöd för byggstyr­
ningen. (1)
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3.3 DRIFT, UNDERHÅLL OCH FÖRVALTNING
Byggpr°cessen mynnar ut i ett bruks- och förvalt- 
ningsskede.
All underhållsplanering kräver ett informations­
system av något slag, en databank i vilken man 
lagrat uppgifter om förvaltningsobjektet.
Detta system kan sägas beskriva byggnadens status. 
Till detta fogas ofta ett ekonomisystem, ur vilken 
man kan få fram en prognos och en underhålls- 
budget - helst indelad i lämpliga tidsetapper.
Syftet är att få fram ett underlag för planering av 
erforderliga underhållsarbeten. Delar av byggnaden 
skall bytas ut, repareras, målas osv. Detta arbete 
styrs av en underhållsplan. (2)
Ett informationssystem för förvaltningssektorn kan 
t ex omfatta:
Lokalplanering: Tomma och outnyttjade lokaler ut­
gör en svår ekonomisk belastning. Man behöver 
därför en kontinuerlig bevakning av lokal­
beläggningen. Systemet bör omfatta ett lokal­
register och kopplas till program för lokalanskaff­
ning.
Fastighetsregister: Man behöver en databas med 
juridiska, ekonomiska och tekniska data om för- 
valningsobjektet. Denna databas ger en beredskap 
inför beslutssituationer.
Förbrukningsdata: Avläsning av värme, el och vatten 
kan registreras och ge underlag för driftstatistik. I 
större anläggningar kan man redan idag installera en 
dator för styr- och reglerändamål, som dessutom 
samlar och lagrar data för driftstatistiken.
Reparationsservice: Systemet kan utformas så att 
inkommande felanmälningar bildar input till pro­
gram för utskrift och registrering av arbetsorder. 
Efter utfört arbete registreras arbetsrapporten. Det 
är lämpligt att koppla detta delsystem till det 
övergripande systemet för underhållsplanering. På 
så vis kan lagrade arbetsrapporter ge faktaunderlag 
åt det ekonomiska redovisningssystemet och åt sta­
tistiken över drift och underhåll.
Underhållsplanering: Den allmänna underhållsplane- 
ringen bör få stöd av ett övergripande, samordnande 
datasystem, som ger överblick och kontroll över de 
övriga delsystemen.
Erfarenhetsplanering: Den allmänna underhålls- 
planeringen bör få stöd av ett övergripande, sam­
ordnande datasystem, som ger överblick och kontroll 
över de övriga delsystemen.
Erfarenhetsåterföring: Via program som kopplas till 
databasen för drift-och under hållsstatistik; kan man 
få underlag till en fungerande erfarenhetsåterfö­
ring. (3)
Huvudtanken bakom system för underhållsplanering 
är att grunddata bör indelas i lämpliga enheter. 
Dessa data bör lagras i en för alla intressenter 
gemensam databas. Vid behov kan sedan dessa data 
kombineras till underlag för beslut och handling, i 
den för tillfället relevanta kombinationen. Stora 
delar av de data som är relevanta för underhålls- 
planeringen, kan produceras redan under projekte- 
ringsskedet.
BRUKARENS INFORAMTIONSBEHOV
Merparten av den information som produceras under 
byggprocessen är komplicerad och svårtillgänglig. 
Detta leder till att brukarna tvingas skaffa sig en 
nära nog professionell kompetens inom projektering, 
byggande eller förvaltning - om de överhuvudtaget 
skall kunna utöva något reellt inflytande. Eller ock­
så tvingas de att agera så att de riskerar att i 
onödan fördröja och fördyra processen.
Lösningen på detta problem bör vara att man tar 
fram ett brukaranpassat beslutsunderlag, som dels 
bör ge all relevant information i ärendet, dels bör 
vara pedagogiskt och lättfattligt utformat.
CAD-tekniken ger goda möjligheter att förbättra 
informationen till brukarna. Under projekterings­
fasen kan man t ex ta fram underlag för ett stort 
antal perspektivskisser. Det som dagens CAD-teknik 
kan erbjuda är 2D bilder, som via val av
blickpunkter och bildvinklar ger en illusion av 3 D 
(dvs precis som för manuellt gjorda
perspektivskisser). Det är redan nu teknisk möjligt 
att göra representationer i reell 3D (sk "solid 
modelling"), men denna teknik är ännu så länge 
alltför dyrbar.
Datorteknikens främsta fördel är att man snabbt 
kan ta fram relevanta data och enkelt kombinera 
dessa data till lättförstålig information.
Även under förvaltningsskedet kan datortekniken 
förbättra informationen till brukarna, främst genom 
att göra relevant information enklare att få fram.
Ur brukarens perspektiv är således CAD-teknikens 
faciliteter för förbättrad presentationsteknik som är 
av intresse. Med hjälp av datortekniken kan man få 
fram presentationshandlingar av en kvalitet och i en 
kvantitet som tidigare inte var ekonomiskt mjöjligt 
att åstadkomma.
BYGGPROCESSEN
På sikt är fördelarna med CAD-tekniken stora, man 
kan samla alla relevanta data om byggprojektet i 
lätt tillgängliga databaser, ur vilken man sedan 
hämtar relevant information i valfria kombinationer 
av grunddata.
Samtidigt innebär datoriseringen vissa problem. Av 
naturliga skäl bör datorstödet komma in redan i 
konsultledet, dvs under projekteringsskedet. Men de 
samhällsekonomiska vinsterna av detta omsätts säl­
lan i motsvarande fördelar på de företagsekono­
miska planet för de konsultföretag som vågat inves­
tera i CAD-teknik.
Ett konkret exempel: förutsätt att man vid CAD kan 
få ner antalet samordningsmissar i produktionshand­
lingarna, så att detta ger en besparing på ca 1 % av 
produktionskostnaden (en tumregel är att bristande 
samordning orsakar kostnader på 4 till 5 % av pro­
duktionskostnaden). Även för ett relativt modest 
byggprojekt innebär detta avsevärda besparingsmöj­
ligheter på den "samhällsekonomiska" nivån.
Beroende på om man betraktar den pågående datori­
seringen av byggprocessen ur ett företagsekono­
miskt eller ett samhällsekonomiskt perspektiv, kan 
man således komma fram till helt olika slutsatser.
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ser man att 
datortekniken ännu inte utnyttjats inom byggsektorn 
annat än till bråkdelar av sin kapacitet. Enskilda 
konsultföretag, entreprenörer eller förvaltare
använder datorteknik som stöd för vissa delar av sin 
verksamhet. Däremot är det sällan som datortekni­
ken används för att förbättra integration och 
samordning av informationsflödet inom byggproces­
sen som helhet. Ur ett samhällsekonomiskt perspek­
tiv är risken för suboptimeringar av investeringar i 
CAD stor.
Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är det främst 
två frågor som är intressanta - dels lönsamheten, 
dels utbildningsfrågorna.
CAD-tekniken kräver höga investeringar, även om 
kostnaderna går neråt. Som tumregel kan man räkna 
med en årskostnad av ca 1/2 Mkr per arbetsplats i 
ett stort, integrerat CAD-system.
Förutsättningen för ett CAD-systems lönsamhet är 
att det investerande företaget lyckas ackvirera en 
jämn ström av "lämpliga" projekt till systemet. 
"Lämpliga" projekt kan vara en jämn sekvens av små 
objekt med likartad funktion och utformning, eller 
en rätt stor byggnad med därav följande möjligheter 
till flergångsanvändning av dellösningar och kom­
ponenter.
Det är också lämpligt att flera av de berörda 
projektörsfacken samarbetar över samma system. 
Det bör dock påpekas att utvecklingen på CAD- 
teknikens område går snabbt = systemen blir allt 
smidigare, billigare och får ett allt större använd­
ningsområde.
En möjlig lösning vid byggande i egen regi eller vid 
totalentreprenad är att entreprenören tillhandahål­
ler ett CAD-system åt de konsulter som anlitas. En 
annan lösning kan vara att konsulter m fl hyr in sig 
hos en servicebyrå.
Utbildningsfrågorna är egentligen ett större problem 
än frågorna kring initialinvesteringen. Det är dyrt 
och tidskrävande att utbilda och träna personal på 
CAD. Utöver en inledande utbildningsperiod på en a 
två veckor, krävs det senare en inträningsperiod 
två a tre månader, innan systemets sas "sitter".
De företag och andra organisationer som redan nu 
använder sig av CAD kan visserligen uppvisa posi­
tiva resultat på utbildnings- och inskolningsområdet. 
Emellertid har man hittills haft en förmånlig situa­
tion vad gäller "urval" av projektorer för arbete vid 
en CAD-station. Eftersom tillgången på CAD-sta- 
tioner ännu så länge är begränsad, blir det av
naturliga skäl främst de som är lämpade och intres­
serade som söker sig till de C AD-baserade arbets­
uppgifterna. Man får sas ett ur CAD-synpunkt 
positivt urval av operatörer.
I framtiden kommer däremot nästan alla 
yrkesverksamma projektorer att få arbeta med 
CAD - många gånger utifrån en kritisk eller likgiltig 
förhandsuppfattning.
Former för utbildning och träning av CAD-operatö- 
rer måste givetvis ta sin utgångspunkt i dessa nor­
malt lämpade personers behov. I varje fall kan man 
inte utgå från att den nuvarande för CAD-tekniken 
förmånliga "rekryteringen" kommer att bestå.
Ett besläktat problem gäller det s k "användar- 
snittet", dvs programvaran för användningens dialog 
med datorn. Ett väl genomtänkt användarsnitt skall 
ge möjlighet till entydiga kommandon till datorn, en 
snabb återkoppling till användaren (dvs "svar" från 
datorn på användarens åtgärder), en tydlig skärm- 
bildsrepresentation av den information som bearbe­
tas, samt en enkel och yrkesanpassad begrepps­
apparat ("användarens modell"). (4)
Utformningen av "användarsnittet" utgör ett cent­
ralt forskningsområde, eftersom dagens CAD-sys- 
tem ställer allt för höga krav på CAD-operatörens 
precision och effektivitet i arbetet. Risken är an­
nars att den enskilde projektören tvingas prioritera 
en inträning av CAD-användarkompetens på bekost­
nad av sin byggtekniska och arkitektoniska kompe­
tens.
DATORSTÖD PÅ ARKITEKTKONTOREN
Arkitekternas viktigaste uppgift är att ge råd åt 
sina klienter och att ta fram information åt bygg­
processens övriga aktörer och intressenter.
Ett problem i detta sammanhang är att arkitekterna 
har att utföra sitt arbete inom ramen för två 
organisationsformer - dels utifrån kontorets princip, 
dels projektgruppens princip.
Arkitekter organiserar sig i kontor (som fria kon­
sultförtag, som förvaltningsenheter osv). Organisa­
tionsformen är till för att garantera en långsiktig 
kunskapsuppbyggnad och en kontinuerlig erfaren- 
hetsåterföring, samt en tryggad försörjning för per­
sonalen.
En projektgrupp är däremot alltid tvärfackligt sam­
mansatt, tidsbegränsad och bunden till något speci­
fikt projekt eller en speciell byggherre.
Kontorets ledning, fackliga representanter och per­
sonal gör därför klokt i att prioritera datorstödet åt 
de för kontoret uppsatta målen. Man bör således 
inrikta sig på investeringar i datorstöd för sådana 
verksamheter som är ständigt återkommande, rutin­
artade och generellt giltiga = administration, bok­
föring, ord- och textbehandling, tids- och kostnads­
uppföljning av projekt m m.
Grundprincipen bör vara att man satsar datorstödet 
på arbetsmoment som förekommer inom nästan alla 
på kontoret förekommande projekt.
Marknaden erbjuder i dag utmärkta datasystem för 
generella kontorsfunktioner. Över huvud taget är 
allmän kontorsrationalisering den mest dynamiska 
delen av dagens datorteknik.
Det sägs ibland att utvecklingen går mot en "intel­
ligent all-terminal", dvs en bordsdator som dels kan 
användas som textbehandlare, dels som generell 
dator för specifika tillämpningsprogram (t ex besk­
rivning, projektadministration, kalkylering osv), dels 
som terminal relativt någon stor, centralt placerad 
dator.
Konceptet medger att man kombinerar fördelar från 
både central och lokal databehandling. Ute på den 
enskilda arbetsplatsen förfogar man över en liten 
autonom dator, samtidigt som man vid behov kan 
utnyttja den stora, centrala datorns överlägsna ka­
pacitet.
"All-terminalen" utgör ett ideal på mycket lång sikt. 
Redan nu går emellertid utvecklingen mot micro- 
datorsystem med en mycket mångsidig användbar­
het.
Vi kan se tre påtagliga utvecklingstendenser på 
kontorsrationaliseringens område:
(i) en tendens till decentralisering, bort från de 
stora, centraliserade datorsystem som dominerade 
utvecklingen långt in på 70-talet, mot små autono­
ma system, där användarna själva kan bestämma 
över systemets utformning och utveckling.
(ii) en ökad användning av externa, stora data­
baser, dvs databanker för generell information, som 
t ex Byggtjänstföretagen eller ByggDok.
All-terminalen är ett koncept som försöker sam­
manfoga dessa skenbart motsatta tendenser till en 
helhet. Målet är att användaren skall kunna genom­
föra all sin databehandling vid en enda arbetssta­
tion.
(iii) en tendens till de facto standard, som medger 
att programmens kompatibilitet ökar (med kompati­
bilitet menas att ett givet program kan köras på 
flera datorer av olika fabrikat eller typ).
Datoriseringen av kontorsarbetet innebär förändring 
av rutiner. Skrivarbetet blir enklare genom facilite- 
ter för ordbehandling och textredigering. Beslutsfat­
tande och projektstyrning förenklas genom att bud­
get och ekonomiska basdata hålles tillgängliga och 
aktuella. Arkiver ingen förenklas. Komplicerade da­
tamängder kan göras överskådliga genom presen­
tation i grafisk form.
Arkitektkontorets datorisering kan också innebära 
t ex en satsning på ett ritsystem.
Utvecklingen har varit mycket dynamisk på detta 
område under senare år. Enbart på den svenska 
marknaden förekommer det åtskilliga system av god 
klass. Ofta är dessa system uppbyggda kring ett s k 
nätverkskoncept. Detta koncept utgår från en au­
tonom arbetsstation, med egen, kraftfull minidator 
samt med möjlighet att länkas samman med andra 
arbetsstationer till ett nätverk, och på så vis ge­
mensamt förfoga över plotter, bandstation, skön­
skrivare osv.
Ett renodlat ritsystem erbjuder ungefär samma för­
delar som ovérlaytekniken. Systemet ger således 
störst utbyte vid stora, omfångsrika projekt, där 
man har en möjlighet att standardisera dellösningar 
och komponenter. (5)
Gränsen mellan det renodlade ritsystemet och det 
integrerade CAD-systemet är svår att dra. Ofta är 
det möjligt att successivt gradera upp ett ritsystem 
till ett integrerat CAD-system.
Då är man emellertid uppe i investeringar i miljon­
klassen. De integrerade CAD-systemen är utforma­
de för att ge stöd åt informationshanteringen under 
hela byggprocessen - från programarbetet via pro­
jektering och produktion till och med förvaltning, 
drift och underhåll.
Inom området grafisk databehandling ser vi idag 
fyra dominerande utvecklingstendenser av intresse 
för byggsektorn:
(i) Mjukvaruleverantörerna försöker pressa sina 
kostnader för programutveckling med hjälp av den 
nya mjukvaruteknologi som kommit fram under se­
nare år. Med hjälp av de nya programmerings­
systemen (typ C/UNIX m fl) kan man skriva mer 
kompakta och därmed billigare program.
(ii) Leverantörerna marknadsför numera ofta 
sina system uppdelade i moduler. På detta vis kan 
även små och kapitalsvaga företag köpa in sig i 
systemen, för att sedan successivt gradera upp sitt 
system genom att foga nya moduler till de som man 
redan har. En annan fördel med moduliseringen är 
att den medger en decentraliserad och individan- 
passad utformning av systemet. Varje arbetsstation 
kan i princip specialutformas.
(iii) Den kanske viktigaste utvecklingsfaktorn 
utgöres av den nya massminnesteknologin, som med­
ger lagring av enorma mängder av information. Det 
sker också en snabb utveckling av databastekniken.
(iv) För den enskilde byggprojektören är den mest 
betydelsefulla tendensen utvecklingen mot en för­
bättrad dialog med datorn - reell interaktion. Man 
arbetar på att ta fram nya, mer projektörsanpassade 
verktyg för arbetet vid CAD-stationen. Målet är att 
få fram verktyg för CAD-arbetet, som så mycket 
som möjligt liknar de traditionella arbetsredskapen. 
Helst skall givetvis CAD-tekniken dessutom kunna 
erbjuda konkreta förbättringar relativt traditionell, 
"manuell" arbetsmetodik.
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Sammanfattningsvis, kan vi se följande utvecklings­
tendenser av intresse för byggsektorn:
decentraliserad, individanpassad databearbet­
ning:
bättre möjligheter till kommunikation mellan 
olika datorsystem och inom ett givet dator­
system för fler användare
effektivare programmeringsverktyg som för­
billigar programvaran;
integration av olika funktioner, så att på sikt 
många olika typer av databehandling kan gö­
ras vid en och samma arbetsstation
förbättrad databasteknik
effektiva och billiga massminnen
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4 SAMMANFATTNING AV INTERVJUER
I detta kapitel görs en sammanfattning av de 30 
intervjuer med ansvariga personer för projektering 
och byggande av de 8 projekt som ingår i forsknings­
projektet.
Det är tre kategorier av rollinnehavare i bygg­
processen, som intervjuats: beställare/brukar, pro­
jektorer och entreprenörer. Av dessa har 10 bestäl­
lare/brukare, 12 projektorer och 8 entreprenörer 
intervjuats.
De tre kategorierna använder handlingarna (rit­
ningar + skrivna dokument) på olika sätt:
beställare/brukare för bedömning av byggnadens bli­
vande funktions och driftsegenskaper samt miljö­
kvaliteter,
projektorerna, som led i handlingarnas framväxt 
entreprenörerna för att upphandla och att bygga
Därför är intervjufrågorna delvis olika inriktade (se 
den fullständiga listan av intervjufrågor i bilaga 
2.1).
4.1 INTERVJUSTUDIENS AVGRÄNSNINGAR
Intervjustudien har följande avgränsningar:
kategorier som intervjuats 
typ av byggnadsprojekt och antal 
likartad upphandlingsform för samtliga pro­
jekt
kategorier av beställare
koncentration av frågorna till upphand- 
lings/produktionshandlingsskedet
Kategorier som intervjuats
Som framgått har intervjuerna begränsats till be­
ställare/brukare, projektorer och entreprenörer, 
dvs de tre viktigaste kategorierna i ett 
byggprojekt. Olika myndigheter, både centrala 
normansvariga och lokala granskningsansvariga samt 
materialleverantörer har betraktats som systemets 
"omgivning".
Typ av byggnadsprojekt och antal
Åtta projekt har studerats, dvs två från varje av de 
arkitektkontor som var representerade i referens­
gruppen.
Byggnaderna är med ett undantag av typ, offentlig 
byggnad eller institutionsbyggnad. Med ett undantag 
kan de också klassas som medelstora projekt. Bygg­
naderna är utformningsmässigt och teknisk kompli­
cerade, m a o projekt som fordrar stor konsultinsats 
enligt SPA:s statistik för konsultinsatser.
Kategorier av beställare
Av de 8 studerade projekten var staten beställare i 
tre, landsting i två, kommuner i två, privata företag 
i ett fall. Det betyder att alla beställare utom en, är 
kontinuerligt byggande och har sina egna byggnads- 
och projektledningsavdelningar. De är m a o kompe­
tenta beställare.
Likartad upphandlingsform
Samtliga 8 projekt har upphandlats på generalent­
reprenad. Dock har graden av fullständighet i upp- 
handlingsunderlaget varierat. Två projekt kan karak­
täriseras som en form av tidig upphandling med 
utförliga byggnadsbeskrivningar men med begränsat 
ritningsmaterial vid upphandlingstilifället.
Ett projekt upphandlades i egen regi som general­
entreprenad.
Upphandling av konsulter:
I huvudparten av de studerade projekten har arkitek­
terna och de övriga konsulterna blivit anlitade an­
tingen på grund av "specialkompetens" inom ett 
bestämt område eller genom att arkitektkontoret 
tidigare har ritat för samma beställare.
Gemensamt är, att man inte har fått projek- 
teringsuppdraget i direkt priskonkurens med andra 
konsulter utan genom s k förhandlingsupphandling. I 
ett av projekten har arkitektkontoret fått uppdraget 
genom l:a pris i en inbjuden arkitekttävling.
Koncentration av frågorna till upphandlings/pro- 
duktionshandlingsskedet
Hela forskningsprojektet är avgränsat till skedet 
efter systemhandlingar. Självklart är vissa intervju­
frågor av mer allmän art, så att de även är giltiga i 
tidigare skeden, t ex frågor om ritningarnas åskåd­
lighet.
Problemområden
Redan i ansökan om medel för forskningsprojektet 
nämndes vissa problemområden, som uppmärksam­
mats på senare år och som påstås vara vanliga och 
allvarliga brister i nuvarande praxis för upphand- 
lings/-produktionshandlingar.
De var: byggnadstekniska fel, som beror på bristan­
de teknisk kompetens, samordningsfel, som leder till 
"krockar" under byggandet och ger extra kostnader, 
bristande estetisk samordning och redovisnings- 
tekniska brister.
Intervjufrågorna har också koncentrerats till dessa 
områden, men med olika infallsvinkel beroende på 
vilken av kategorierna beställare/brukare, konsulter 
eller entreprenörer, det gällt.
De intervjusvar som tagits fram och analysen av 
dem har gjort, att de sammanställts under rubriker 
som i någon mån avviker från de ursprungligen 
beskrivna problemområdena. Det beror på att en del 
intervjupersoner har identifierat nya problemom­
råden eller artikulerat redan uppmärksammade. Un­
der rubriken "Projektering - en informationsprocess" 
har tagits upp problem av mer allmänt slag.
Sammanfattningen av intervjusvaren redovisas under 
följande rubriker:
Projekteringen - en informationsbehandlingsprocess.
Brister i samordningen av handlingarna.
Redovisningstekniska problem bl a på grund av att 
handlingarna har många funktioner.
Brister i erfarenhetsåterföring från byggandet till 
projekteringen.
Estetisk samordning.
4.2 PROJEKTERINGEN - EN
INFORM ATIONSBEHANDLINGSPROCESS
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Projekteringen kan betraktas som ett antal paral­
lella delprocesser såsom: informationsbehandlings- 
process och beslutsprocess. Det är genom en infor- 
mationsbehandlingsprocess som utformningen/ges­
taltningen sker, och vars material ger beslutsunder­
lag för successiva beslut.
I informationsbehandlingsprocessen ingår; inform­
ationsinsamling, sammanställning, analys och syntes 
av; funktionell, teknisk, estetisk, ekonomisk och 
juridisk information.
Intervjusvaren pekade på följande mer allmänna 
problem.
Nästan alla arkitekterna i de studerade projekten 
kände sig besvikna över att det är så svårt att få 
gehör för konstnärliga och estetiska synpunkter. I 
diskussioner med beställare och sidokonsulter domi­
nerar teknik-, funktion-och ekonomifrågorna.
Kraven på arkitektens yrkeskunskap är mångsidig
Flera av arkitekterna i de studerade projekten ansåg 
att kraven på deras yrkeskompetens är mångsidig 
och delvis svårdefinierbar och gör den svår att 
uppfylla.
Utöver de krav som projektet ställer på den enskilda 
handläggaren (projekteringsledaren) på arkitektkon­
toret finns det också en rad krav och förväntningar 
från övriga inblandade i projekteringsprocessen; 
beställare, myndigheter, brukare och sidokonsulter. 
Handläggarens roll som; intern projekteringsledare, 
arbetsledare, projektadministratör och kontorets an­
sikte utåt, gör rollen komplicerad.
Såväl projektorer som beställare i två av de stude­
rade projekten påpekade behovet av att projekt­
ledare, projekteringsledare och projektorer har hög 
kompetens och stor erfarenhet, särskilt vid andra 
entreprenadformer än de vanliga general- och total­
entreprenaderna.
De färdiga handlingarna utgör en formell informa­
tionsmängd som ej helt kan spegla den ofta infor­
mella kunskap och förtrogenhet om projektet, som 
vuxit fram under projektering. Beställarens och 
projektorernas intentioner och ambitioner kan där­
för inte helt förmedlas till byggnadsplatsen och 
produktionen.
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4.3 BRISTER I SAMORDNINGEN
Brister i samordningen mellan de olika projektorer­
nas handlingar gav utan tvivel de största problemen 
i de 8 projekt studien gällde.
Brister har i första hand påtalats av entreprenö­
rerna, men den bristande samordningen har också 
irriterat både beställare och projektorer.
Brister i samordningen mellan byggprojektörernas 
(A och K) och installationsprojektörernas (V och E) 
handlingar
Även bristande samordning och dålig koordinering 
mellan ritningar och beskrivning inom ett projek- 
törsfacks handlingar förekommer. Byggprojektörer- 
na dvs A- och K-projektörerna var oftast väl 
samordnade och det förekom sällan, att A- och K- 
handlingarna gav upphov till problem och förse­
ningar på byggplatsen.
V- och E-projektörernas handlingar ansågs som hel­
het sämre när det gäller både intern och inbördes 
samordning. Som exempel nämndes att projekte­
ringen av styr- och reglerutrustning för värme och 
ventilationssystemen alltför ofta riskerade att ham­
na mellan V- och E-projektörernas ansvarsområde, 
vilket ledde till problem i samband med montage 
och injustering av ventilationsanläggningar.
I flertalet av projekten fanns brister i samordning 
mellan A- och K-projektörernas ritningar å ena 
sidan och V- och E-projektörernas ritningar å den 
andra. I samband med montage kolliderade ventila­
tionsanläggningen med antingen andra tekniska 
installationer som kabelstegar, elarmatur, sprinkler, 
vattenrör, avloppsrör o d eller med stommen och 
eftermonterade element som undertak, dörrar, in­
redning o d.
I de flesta fall löstes problemen på byggnadsplatsen, 
antingen genom att felet upptäcktes vid granskning 
av handlingarna (av arbetschef, verkmästare, instal- 
lationsentreprenör etc) innan arbetet påbörjats. Om 
arbetet påbörjats eller slutförts, tvingades man till 
rivningsarbeten, ombyggnad och justering. I ett fall 
fick bygget stå i väntan på nödvändig omprojek­
tering och omproduktion av ventilationsanläggningen 
i källarvåningen.
Våra intervjuer med beställaren pekar på att det 
alltför ofta förekommer dålig samordning mellan 
Ventilationsinstallationen och andra installationer, 
som lett till kollisioner med husstomme o d och i 
flera fall orsakat extraräkningar.
Sena programändringar gav problem
En rad olika faktorer ligger bakom dessa samord­
ningsproblem.
Programändringar sent i projekteringen skapade sto­
ra problem för projektorerna och resulterade ofta i 
dålig samordning.
Beställare och brukare hade svårt att precisera sina 
krav på installationsanläggningar. Man väntade 
gärna med att bestämma installationsteknisk stan­
dard till projekteringen hade kommit igång. Projek­
torerna fick pressa fram beslut från beställaren för 
att inte projekteringen skulle bromsas upp.
Problem med att förstå andra projektorers ritningar
Installationsprojektörerna hade i vissa fall problem 
med att förstå arkitekt-och konstruktörsritningar.
A- och K-sidan hade problem med att tolka installa- 
tionsritningarna. Installationssidans flitiga använd­
ning av ritningssymboler utan rätt fysisk storlek 
gjorde det svårt för A- och K-sidan att förstå de 
utrym mesmässiga konsekvenserna av VVS- och El- 
ritningar.
Tiden för granskning och samordning på byggplatsen 
räckte inte alltid till enligt entreprenörerna. Tem­
pot på byggnadsplatsen är nu så högt att platschef 
och arbetsledare inte får tillräcklig tid till rit- 
ningsg enomgång.
Finns samordningsritningar eller samlikare, ritningar 
där alla projektorerna har ritat sina delar, på bygg­
nadsplatsen som informationshandlingar, användes 
dessa sällan av huvud/generalentreprenören, men 
installationsmontörerna använde dessa i stor ut­
sträckning.
I ett projekt ingick även s k informationsritningar. 
På dessa ritningar fanns inte samma krav på felfri­
het som på vanliga handlingar. Dessa informations­
ritningar blev väl mottagna och använda på bygg­
platsen.
Entreprenörsidan ansåg att sektionsritningar i stor 
skala var mycket väsentliga från samordningssyn- 
punkt. Var projektorerna inte vana vid att rita 
måttsatta samordningssektioner i stor skala t ex 
1:20 uppstod risk för samordningsfel.
Tiden räcker inte till samordning och granskning
Projektorerna hade för kort tid för samordning och 
granskning. Granskningen utfördes i de flesta pro­
jekt i slutet av projekteringen och ofta hann man 
inte med att detaljgranska och rätta till fel.
Oftast satt projektorerna på var sitt håll och projek­
terade utan att löpande samordna sina handlingar. 
Man hoppades att slutgranskningen skulle vara till­
räcklig för att handlingarna skulle stämma inbördes, 
vilket de ofta inte gjorde.
Specialutrustning medför ofta problem för projek­
torerna
Ansvaret för projektering av specialutrustning t ex 
transportanläggningar, boktransporter, specialappa­
rat för klimatstyrning, laboratorieutrustning, kylan­
läggningar måste entydigt läggas på en av huvud- 
projektörerna för att undvika samordningsproblem, 
även om ingen av dem utför projekteringen. Nu 
ligger ansvaret för sådana anläggningar, som ofta 
får stor påverkan på husets stomme och instal­
lationssystem, på specialkonsulter, som inte har 
någon klar ansvarsställning i förhållande till hu- 
vudprojektörerna. Detta problem återkom i ett fler­
tal av de studerade projekten. Låg en typ av extra- 
utrustning utanför huvudprojektörernas ansvarsom­
råde måste en av dem ändå i praktiken påta sig ett 
samordningsarbete, som ofta blev ett obetalt extra­
arbete. Dessutom fördröjdes projekteringen p g a att 
det var svårt att få fram uppgifter i tid. 
Projektorerna klagade på att leverantörer av 
utrustning ofta hade otillräcklig kunskap om 
projekteringsprocessens förlopp och behov av lämp­
lig information.
REDOVISNINGSTEKNISKA PROBLEM - HAND­
LINGARNAS MÄNGA FUNKTIONER
I svaren på intervjufrågor om redovisningstekniska 
problem angavs att en del av problemen beror på att 
ritningarna skall fylla många funktioner, men att 
man av tids- och kostnadsskäl inte kan utföra skräd­
darsydda ritningar för de olika funktionerna.
Ritningarnas många funktioner
Ibland skedde handlingarnas byte av funktion genom 
att man endast bytte dekal på ritningarna. Samma 
ritning användes således för flera funktioner. Vid 
projekt med tidig upphandling förenklades skedena 
och förslagshandlingar fungerade både som bygg- 
nadslovshandling och kontraktshandling och med 
mindre justeringar även som bygghandling.
I flera svar omvittnades att ett sådant förfarande 
ofta ger handlingar med bristande information.
Förklaringar till ritningssymboler påfördes oftast 
ritningarna i ett sent skede av projekteringen, vilket 
försvårade projekteringen i onödan. Installations- 
projektörernas schematiska redovisning gjorde det 
svårt för arkitekterna att klara av samordningen på 
ett tillfredsställande sätt.
Flera projektorer på V- och E-sidan var missnöjda 
med ritningar i skala 1:100. De ansåg att denna 
skala ger stora problem för V- och E-projektörerna, 
när de skall redovisa installationer och inredning. De 
hade föredragit skala 1:50 för att få större detalje- 
ringsgrad.
Möjligheten till missförstånd mellan projektorerna 
ansågs allmänt vara stor om man inte var eniga om 
vilken nivå på handlingarna konsultgruppen skulle 
åstadkomma. I flera av projekten framkom det i 
våra intervjuer att byggprojektörerna och installa- 
tionsprojektörerna haft olika uppfattning om hand­
lingarnas funktion och utformning.
A- och K-sidan gör bygghandling V och E gör hand­
lingar för systemuppläggning och upphandling
A- och K-projektörerna strävar enligt egen uppfatt­
ning efter att producera heltäckande bygghandlingar 
för byggplatsens behov. Installationsprojektörerna å 
sin sida hävdade att handlingarnas primära funktion 
var systemuppläggning och upphandlingsunderlag. 
Upprättande av bygghandlingar på installationssidan
överlämnade man till viss del till underentreprenö­
rerna. Denna skillnad i uppfattning om handlingarnas 
funktion leder till svårigheter när det gäller teknisk 
och estetisk samordning. Många kollisioner mellan 
installationssystem och byggnadskonstruktion kan 
härledas till denna skillnad i arbetssätt och uppfatt­
ning mellan byggprojektör och installationsprojek- 
tör.
Redovisningstekniska problem
Vi fann en rad redovisningstekniska problem, dels 
beroende på praxis, dels beroende på brister i redo- 
visningsmetodiken. Som exempel redovisar konstruk­
törerna bjälklagen annorlunda än de andra projek­
torerna. De ritar bjälklaget sett från undersidan, 
enligt en praxis som infördes på 60-talet. Denna 
redovisningsmetod för betongkonstruktioner skapar 
problem för de andra projektorerna, som har svårt 
att förstå konstruktörernas symboler och ritningar.
När det gäller planritningar ritade konstruktören i 
de flesta fall egna ritningar med enbart konstruk­
tioner redovisade. Man använde då ofta A-sidans 
ritningar som underlag för en egen ny ritning. Denna 
praxis gav dubbelarbete, då samma ritning ritades 
två gånger.
Nollritning eller basritning, som användes av alla 
projektorer som underlag ritades av A-projektören, 
som på dessa ritningar redovisade så mycket som 
ansågs lämpligt som underlag för de andra projek­
torerna, vanligen både stomme och stomkomplet- 
tering.
Detta är en väl etablerad metod som inte utnyttja­
des av de andra projektorerna i den utsträckning A- 
sidan förväntade sig.
Gränsdragning mellan A och K är oklar
Gränsdragningen mellan A- och K-sidan när det 
gäller redovisning av rena byggtekniska detaljer var 
oklar. Ofta redovisade både A och K detaljer som 
innehåller samma information och möjligheter till 
missförstånd uppstod. I vår intervjuundersökning 
framkom det att mellan konstruktörer och arkitek­
ter som ofta jobbar ihop t ex inom samma företag, 
utvecklas en intern redovisningsstandard som ut­
nyttjar arbetet på A- och K-sidan bättre.
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Ritningarnas utseende
Ritningarnas utseende har ändrat sig ytterst litet 
under de senaste 10 åren. SIS normer för ritnings- 
signaturer, symboler och textning följdes dock inte 
av alla projektorer. Varje enskilt projekteringskon- 
tor har utvecklat sitt eget ritningsutseende. Vi har 
sett att ritningarna skiljer sig ganska mycket mellan 
de arkitektkontor som deltar i forskningsprojektet. 
Det tycks delvis bero på att man anser att delar av 
de redovisningstekniska anvisningar som finns, är 
omständiga och kostsamma att följa helt.
Arkitekterna textade t ex med textmall i stor ut­
sträckning, ett krav som finns i SIS anvisningar för 
ritningarnas utseende. K-ridan däremot textade alla 
ritningar för hand och sparade på detta sätt tid. In­
sidans anvisningar och förklaringar fördes in direkt 
på ritningarna, vilket minskade behovet av extra 
text i beskrivningen. Genom snabb handtextning har 
K-sidan rationaliserat sitt arbete i förhållande till 
de andra konsulterna utan att informationsproblem 
uppstod i större utsträckning.
Ritningarna kan ses som ett grafiskt språk och varje 
projektor har utvecklat sin egen dialekt. Alla invol­
verade parter är vana vid denna informationsöver­
föring som sker via ritningar. I våra intervjuer har 
det inte framkommit klagomål eller förslag till 
förbättringar. Både beställare och entreprenörer an­
såg att de inte hade några problem med att läsa 
eller tyda ritningsmaterialet. Brukarna hade däre­
mot väldigt stora problem med att förstå traditio­
nella bygghandlingar.
De mest använda ritningarna på byggplatsen är K- 
ritningarna i samband med måttutsättning och upp­
byggnad av husets bärande stomme.
Det var som regel K-ritningarna som i största 
utsträckning lämnades ut till arbetarna på bygg­
platsen. A-ritningarna var ofta förbehållna bygg­
ledningen och lämnades sällan ut utan någon förtyd­
ligande information.
Problem med ritningarna på byggplatsen
Ritningarnas format gav upphov till irritation och 
problem på grund av det sätt man använder rit­
ningarna på byggplatsen. Att blanda olika ritnings- 
format som t ex Al och All (förlängd Al) irriterade 
entreprenörerna. All-ritningar med enstaka Al-rit­
ningar iblandade är svåra att hantera.
I de 8 studerade projekten var det vanligt att 3 
kompletta omgångar ritningar från A och K fanns på 
byggplatsen, 2 omg var ute med arbetsledarna, 1 
omg var kvar i boden.
Ritningarnas numrering var ett annat problem. 
Många projektorer numrerade ritningarna efter 
BSAB-systemet, vilket leder till långa nummerse­
rier. Tolkningen av hur man skall använda 
BSAB-systemet varierar från projektor till projek­
tor, vilket bidrog till osäkerheeten. Många plats­
chefer önskade numrering i nummerföljd istället.
Revideringar av ritningar när bygget är igång ger 
ofta upphov till problem vid utbyte av de reviderade 
ritningarna i ritningsomgångarna på byggplatsen. 
Det ansågs svårt att säkra att samtliga inaktuella 
ritningar rensades ut från arbetsplatsen.
Information måste sökas på många ställen
Flera entreprenörer klagade i intervjuerna på att 
man måste söka information på för många olika 
ställen i handlingarna. För att undvika fel vid änd­
ringar och revideringar försökte projektorerna att 
arbeta för att informationen endast skall finnas på 
ett ställe, antingen i beskrivning eller på en bestämd 
ritning.
Var informationen splittrad på många handlingar 
som t ex byggnadsbeskrivning, rumsbeskrivning, 
målarbeskrivning, färgbeskrivning osv måste 
information ibland sökas på många ställen innan man 
fick en komplett uppfattning om t ex ett rums 
målningsbehandling. En situation som ger stora 
felrisker.
K-sidan har i ökad omfattning övertagit redovis­
ningen av byggnadstekniska detaljer som t ex tät­
skikt, isolering, infästningsdetaljer o d. En redovis­
ning som tidigare traditionellt tillhörde arkitek­
ternas arbetsområde. Några av projektledarna vi har 
intervjuat trodde inte att arkitekterna har kvar sin 
kompetens när det gäller att arbeta med och redo­
visa byggnadstekniska problem. Den estetiska 
omvården av byggnadstekniska detaljer blir sämre 
genom detta.
Mängdning av dörrar, fönster o d ger problem
Mängdansvar vid sammanställningar av dörrar, 
fönster, fönsterbänkar, inredning o d ligger hos 
entreprenören. Men vanlig praxis är att arkitekterna 
räknar ihop dessa mängder och presenterar en sum­
mering av element pä sina ritningar.
I samband med revidering och ändringar är risken 
för felsummering ganska stor. En stor felkälla på 
arkitektritningarna är traditionellt summeringar av 
dörrar, fönster o d. Med långa leveranstider på dessa 
element kan t ex ett glömt fönster medföra ganska 
stor extrahantering för entreprenören.
Ett av de fyra arkitektkontor som deltar i forsk­
ningsprojektet har slutat med att summera kompo­
nenter i sina handlingar för att undvika denna tradi­
tionella felkälla.
Även måttsättning rationaliseras i ökad omfattning 
på projekteringskontoren, visar studien. Genom 
modulprojektering på modulnät kan all måttsättning 
utöver modulmåttsättning minskas kraftigt.
Ett av de 8 projekt som ingår i undersökningen blev 
projekterat på modulnät.
Nya utsättningssystem på byggplatsen
Avancerade utsättningssystem med laser, teodolit 
och distomat gör det nödvändigt för entreprenören 
att göra en ny måttsättningsplan om ritningarna är 
måttsatta med traditionella måttkedjor. Denna nya 
utsättningsteknologi används i ökad utsträckning på 
byggplatser därför att den ger ökad precision och 
möjliga rationaliseringseffekter. Flera av 
entreprenörerna i de studerade projekten använde 
nya avancerade utsättningsintrument på byggplatsen 
medan projektörerna inte anpassat sin måttsättning 
till de nya metoderna.
Arbetsledaren gör egna bygghandlingar
Projektörerna var inte ensamma om att producera 
bygghandlingar. Även entreprenören, genom plats­
chef och arbetsledare, ritade bygghandlingar i form 
av skisser och bearbetning av projektorernas rit­
ningar. Ofta krävde projektorernas ritningar förtyd­
ligande för att kunna användas av hantverkare.
Gäller det t ex att montera gipsinnerväggar kunde 
man inte lämna både planritningar och ritning med 
väggtyper till hantverkarna. I stället gjorde plats­
chef och arbetsledare en bearbetning av planrit­
ningar med färgkoder eller andra förenklade symbo­
ler för olika väggtyper, dörr ty per o d. Vilka typer av 
skisser eller arbetsritningar man från byggled­
ningens sida lämnar till hantverkarna varierar 
mycket från person till person. Som arbetsledare på 
byggplatsen utvecklar man ett eget sätt att över­
föra information till hantverkarna.
Handlingarna som underlag för kalkyler
Handlingarna var i samtliga fall underlag för ett 
omfattande kalkylarbete. En betydelsefull faktor vid 
alla 8 projekteringarna var den ekonomiska styr­
ningen.
När första kalkylen på programhandlingarna var 
klar, bestämdes i realiteten den ekonomiska ramen 
för hela projektet. Det blev denna ram projek­
torerna skulle hålla sig inom. Denna första program­
kalkyl baserade sig oftast på överslag på m2 eller 
m3 kostnad i förhållande till byggnadens komplexi­
tet och var en kalkyl baserad å statistik och erfa­
renhet.
Under projekteringen förfinades kalkylerna succes­
sivt och blev i slutskedet produktionskalkyler med 
alla mängder och arbetsinsatser inräknade. Det var 
först när kalkylkonsulten började att arbeta med A- 
priser och uppmätta mängder som kalkylerna blev 
ett mer precist styrmedel.
Att inte samma enhet användes som bas för kalkylen 
i första och sista kalkylen gjorde det svårt för 
projektorerna att styra mot en bestämd ekonomisk 
ram. I flera fall ledde upprättande av en produk- 
tionskalkyl i slutet av upphandlingsskedet till om­
projektering och bantning av projektet.
I våra intervjuer framkom det att vissa projektorer 
medvetet lägger in en liten överstandard i hand­
lingarna. Dyrare ytskikt o d som kräver ganska små 
revideringar i handlingarna för att åstadkomma en 
ekonomisk bantning.
Projektorerna påpekade problemet med skillnad 
mellan kostnad och pris. I kalkylerna får man 
kostnaden, i anbudet får man priset. Om marknaden 
var överhettad och entreprenadsumman därför 
översteg produktionskalkylen blev resultatet att 
projektorerna blev tvungna till ytterligare en 
omprojektering för att pressa kostnaden. I 6 av de 8 
studerade projekten har projektorerna måst 
genomföra en eller flera sådana omprojekteringar 
för att få ned kostnaden.
För att motverka denna osäkerhet i kalkylarbetet 
gick några beställare ut med tidig upphandling av 
delentreprenad på vissa byggnadsdelar, husstomme, 
taktäckning, lösa innerväggar, ventilationssystem 
o d. På så sätt var viss del av produktionskostnaden 
redan bestämd vid upphandling av generalentrepre­
nören och den ekonomiska osäkerheten minskad.
BRISTER I INFORMATIONSÅTERFÖRING FRÅN 
BYGGANDET TILL PROJEKTERINGEN
Kontakt mellan entreprenör och projektorerna var 
inte klart formaliserad i de projekt vi har undersökt. 
I samtliga fall har platscheferna ändå haft telefon­
kontakt med arkitekt och konstruktör under bygg­
tiden. Ibland ganska omfattande kontakter med flera 
telefonsamtal varje dag mellan byggplats och 
konsulter.
Entreprenörerna menade samstämmigt att man 
genom kontakt med projektorerna undvek miss­
förstånd och underlättade byggprocessen. Dock 
deltog projektorerna endast vid ett fåtal byggmöten 
i de projekt vi studerade. Flera beställare uttryckte 
i intervjuerna att man inte gärna såg arkitekterna 
på byggplatsen under byggtiden.
Andra beställare godtog att arkitekten och övriga 
projektorer besökte byggplatsen men under förut­
sättning av att inga avtal om ändringar o d disku­
terades mellan projektorer och entreprenörer.
För projektorerna fanns inte avsatt tid och pengar 
för en systematisk uppföljning av bygget i de projekt 
vi har studerat.
Arkitekterna och i någon utsträckning konstruk­
törerna ansåg att deras kunskapsuppbyggnad genom 
erfarenhet från byggplatser blev lidande genom den 
sporadiska kontakten med byggandet.
Installationsprojektörerna hade genom kontrollupp­
drag och besiktningar för andra projekt en större 
direkt kontakt med olika byggplatser.
Utvärdering av entreprenadanbud skedde helt utan 
kontakt med projektorerna i 6 av de 8 projekten. Vid 
upphandling av entreprenör var inte projektorerna 
involverade. I den löpande besiktningen på bygg­
platsen deltog enbart installationskonsulter i ett par 
av projekten. Byggprojektörerna var kontrakterade 
för vissa kontrolluppdrag i 2 av dom 8 projekten. 
Alla besiktningar ägde rum utan representation från 
byggprojektörerna.
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ESTETISK SAMORD­
NING
Det är med hjälp av ritningen som arkitekten och de 
övriga projektorerna för sig själva visualiserar och 
löser byggnadens rum, volymer och detaljer, Efter­
som den funktionella och estetiska samordningen i 
stor utsträckning sker i bygghandlingsskedet genom 
en successiv bearbetning av ritningarna till färdiga 
ritningar är dessa ritningars; uppläggning, innehåll, 
utförande, maner och grafik av betydelse för den 
färdiga, byggnadens kvalitet.
Den estetiska samordningen är arkitektens ansvar.
I intervjusvaren pekade arkitekterna på en rad om­
ständigheter och förändringar i projekteringsproces- 
sen och arkitektens roll och ansvar i den, som 
försvårar den estetiska samordningen, bl a.
Bristande förståelse för den estetiska samordningens 
betydelse för den färdiga byggnadens arkitektoniska 
kvalitet, från övriga projektorer.
Vid diskussioner om ekonomi/funktion på ena sidan 
och gestaltning/estetik på den andra, drar oftast 
gestaltning/estetik det kortaste strået. Faktorer 
som går att redovisa numeriskt väger vanligtvis 
tyngre än upplevelseorienterade faktorer.
En viktig påverkansmöjlighet fråntas arkitekten, när 
han inte får medverka i programskrivning för bygg­
naden. Enligt de intervjuade arkitekterna är det 
numera sällan arkitekterna blir inkopplade i 
programskedet. Det är istället beställarorganisa- 
tionen eller en byggledarkonsult, som tar fram fär­
diga lokalprogram. I 6 av de 8 projekten som stude­
rats var programmeringen klar när arkitekterna blev 
inkopplade.
Större beställare har omfattande projekteringsan­
visningar
Större beställare har färdiga projekteringsanvis­
ningar som ganska detaljerat anger allt från typrum 
till golvmaterial och färg, typ av dörrhandtag, 
fönster, klädhängare osv. Arkitektens valmöjlighet 
begränsas därigenom kraftigt. Några beställare som 
intervjuats har så klara uppfattningar om hela huset 
yid projekteringens start att behovet av kvalificerad 
projektors insats är starkt reducerad.
Sidokonsulterna (V-,E.- m fl - projektorer) hade 
ansvar för bl a teknisk funktion inom sina respektive 
område. Det kunde vara svårt att påverka dem i 
fråga om estetisk samordning eftersom de inte är 
tränade att se till helheten. Belysningen var t ex i 
flera projekt en stridsfråga där E-projektören ofta 
hävdade strikt tekniska krav på grund av lux behov 
per m2, medan arkitekt och inredningsarkitekt på 
sin sida försökte att samordna inredningen med 
belysningen.
Många beställare ser helst att föreskrifter på rit­
ningar och i beskrivning medger fler än ett fabrikat. 
Därav det vanliga tillägget - eller likvärdigt. Det 
skali finnas möjligheter för entreprenören att välja 
alternativt likvärdigt fabrikat. Denna praxis bidrar 
till att det blir svårt för arkitekten att genomföra 
en teknisk/estetisk samordning.
Arkitekten var inte involverad i upphandlingen av 
entreprenör och hade därmed inga möjligheter att 
delta i avvägningen av alternativ som låg i entre­
prenörens anbud.
Genom omfattande projekteringsanvisningar utar­
betad av stora beställare, med diverse tekniska 
specifikationer, normer, anvisningar och rekommen­
dationer från fabrikanter, forskningsinstitutioner 
o dyl, som i detalj reglerar delområden för både 
arkitekter och sidokonsulter, upplever de arkitekter 




I detta kapitel behandlas vissa egenskaper i projek- 
teringsprocessen, särskilt bygghandlingsskedet, som 
uppmärksammats i alla projekt. Till grund för 
beskrivningen ligger de intervjuer och den doku­
mentanalys som genomförts inom forskningsprojek­
tet.
5.1 ÄNDRINGAR UNDER PROJEKTERINGSARBETET
Bygghandlingarna har till syfte att för arbetsledare 
och hantverkare på byggarbetsplatsen beskriva det 
hus som dessa står i begrepp att bygga. Byggnaden 
betraktas härvid som en produkt uppbyggd av olika 
delsystem som i sin tur byggs upp av varor eller 
konstruktioner. Exempel på sådana delsystem är 
ventilationsanläggningen, den bärande stommen och 
systemet för kraftförsörjningen. På en högre nivå är 
byggnadens planlösning, trafikförsörjning, volyms­
gruppering osv också exempel på sådana delsystem 
även om de inte lika omedelbart är knutna till varor 
som de tre andra exemplen.
Det är viktigt att förstå att dessa delsystem till­
sammans utgör en väv av inbördes beroenden.
Om en byggnad innehåller en samlingssal så är 
ventilationsanläggningen dimensionerad för att ge 
en lämplig luftkvalitet vid den givna salens volym åt 
just så många människor som salen är avsedd för. 
Likaså är salens golvbjälklag dimensionerat för att 
klara lasten från just denna mängd människor och 
den installerade elektriska effekten skall klara be­
lysning av salen och försörjning av eventuella elekt­
riska apparater inklusive ventilationsutrustning.
Väven av inbördes beroenden inbegriper också rum­
men kring samlingssalen i exemplet. Foajén måste 
kunna ta emot lika många personer som samlings­
salen rymmer, toaletter måste göras tillräckligt 
många och kapprum måste göras tillräckligt stora.
Under projekteringens gång knyts denna väv allt 
tätare samman. Varje projektor specificerar stegvis 
allt noggrannare de delsystem han ansvarar för. 
Detta innebär att om det plötsligt uppstår önskemål 
om ändringar av tidigare beslut så blir ändringarna 
allt mödosammare att genomföra ju längre fram 
projekteringsprocessens gång som man kommit. De 
olika delsystemens interrelation gör nämligen att en 
ändring i ett delsystem tvingar till ändringar också i 
andra delsystem.
Ändringar stör projekteringen
Ändringar, särskilt i sena skeden av projekterings- 
processen är därför illa omtyckta av många delta­
gare i projekteringen. Man ser det som eftersträ­
vansvärt att projekteringen går efter "raka linjer". 
Man skall slippa riva upp tidigare beslut, slippa gå 
tillbaka och börja om på en lägre konkretionsnivå i 
arbetet. En sådan önskemål har också fog för sig. I 
alla de åtta projekt som vi studerat ser vi hur 
projekteringsarbetet bedrivs med snäva tidsramar. 
Det finns åtminstone två skäl för att man vill ha det 
så. För byggherrens del kan ett alltför utdraget 
projekterings- och byggskede innebära en ekonomisk 
förlust, t ex uteblivna hyror eller större räntekost­
nader. Projektorerna har också ett påtagligt intresse 
av att klara sitt åtagande utan långa tidsutdräkter 
eftersom arbetena ofta bedrivs till fast pris. För den 
egna överlevnaden är det då viktigt att inte så 
många timmar läggs ned att man överskrider den 
gräns som det fasta priset sätter.
Ändringar som systematisk del av projekteringen
Det är därför särskilt intressant att det i alla 
studerade projekten förekommer ändringar, ofta 
ganska omfattande ändringar och ofta i sena skeden 
av projekten. Att detta inte är någon tillfällighet 
utan snarare illustrerar en allmän regel i projekt­
arbetet bekräftas av all erfarenhet av byggnadspro- 
jektering.
De ändringar som vi uppmärksammat i de intervjuer 
vi gjort är av olika slag t ex
Programändringar förorsakade av nya direk­
tiv från byggherren eller av att brukarrep- 
resentanter eller myndigheter kommer med 
oförutsedda krav under projekteringen.
Ändringar i utförande p g a att entreprenören 
vill genomföra arbetet på ett sätt som inte 
var förutsett och beslutat.
Lika viktiga är dock den stora mängd ändringar som 
projektorerna genomför på eget initiativ och som 
föranledes av själva projekteringsarbetets art. Rit­
ningar och beskrivningar växer successivt fram i 
varje projekteringsskede och det är endast vid ar­
betet med och vid betraktandet av dessa hand­
lingar -främst ritningarna - som man kan göra sig en
föreställning om och få en överblick över 
konsekvenser av de beslut man fattat. Det är på 
detta sätt förutsättningar skapas för nya beslut och 
för de nödvändiga ändringarna i tidigare beslut som 
ritningarna tydliggjort.
Det förtjänar att påpekas att också de ändringar 
som genomföres pga nya direktiv från byggherre, 
myndigheter osv ofta föranleds av att respektive 
part vid studiet av projektörens ritningar upptäckt 
behovet av att fatta beslut som innebär ändringar. 
Av detta skäl blir åskådlighet ett centralt begrepp i 
projekteringsarbetet.
Erfarenheten från de åtta studerade projekten ger 
vid handen att ändringar och ändringsarbete kan 
betraktas som en konstituerande del i byggnads- 
projekteringsprocessen. Därför finns det också en 
inbyggd konflikt i den processen. Å ena sidan har de 
som deltar i ett givet projekt ett starkt intresse av 
att kunna driva projektet utan de störningar som 
ändringar kan innebära. Å andra sidan tvingas man 
hela tiden göra ändringar vartefter konsekvenser för 
slutproduktens - den avsedda byggnadens - kvalitet 
konkretiseras i ritningar och beskrivningar.
HANDLINGARNAS OLIKA REDOVISNINGSSYFTEN
En utgångspunkt för den föreliggande studien har 
varit att särskilja de olika funktioner som ritningar 
kan ha under projekteringen.
Ritningar för arkitektonisk redovisning
I samråd med byggherre, brukare, myndigheter och 
sidoordnade projektorer måste arkitekten under 
projekteringens förlopp redovisa många olika egen­
skaper hos den tänkta byggnaden. I planer redovisas 
trafikförsörjning, husets placering på tomt och dess 
relation till kringliggande bebyggelse eller vegeta­
tion. I planer visas ochså hur ytorna inne i huset 
fördelas mellan rummen. Genom markering av 
fönster kan ljusfördelningen i rummen antydas och 
genom möbleringar av planen kan man ge en upp­
fattning om rummens användning men också om 
deras skala. Med sektioner och fasader visar man 
husets volymuppbyggnad och utseende. Ritningarna 
syftar i detta sammanhang till att väcka mottaga­
rens föreställning om den tänkta byggnaden. De
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skall ge ett helhetsgrepp över byggnaden som 
gestalt, dess rum, rumssammanhang och funktion. 
Därför framställer arkitektern sådana ritningar inte 
bara för extern presentation för olika parter i 
projekteringsprocessen utan även för att själv kunna 
leva sig in i och ta ställning till egenskaper hos den 
tänkta byggnaden.
Ritningar för upphandling
De handlingar som används vid upphandlingen har 
ett annat redovisningssyfte. De skall ingå som del i 
ett juridiskt bindande kontrakt, mellan byggherre 
och entreprenör och därvid specificera den produkt - 
byggnaden -som skall uppföras till ett överenskom­
met pris. Handlingarna syftar till att ge informa- 
tionsmottagaren ett grepp om byggnaden, hur den är 
uppbyggd av tekniska delsystem och varor, för att 
det skall vara möjligt att upprätta kostnadskalkyler 
med handlingarna som underlag.
Produktionsritningar
Som vi sett i början av detta kapitel visar också 
produktionshandlingarna hur det blivande huset är 
sammansatt av tekniska delssytem och varor..Deras 
bearbetningsgrad är emellertid sådan att man inte 
bara skall kunna göra kalkyler med deras hjälp, man 
skall även kunna bygga efter dem.
I planritningen som presenteras för byggherren, bru­
karen osv visas alltså bl a rumsfunktion, rumssam- 
band och byggnadsdelars storleks förhållande. 
Arbetsritningen över samman plan skall naturligtvis 
inte vara mindre åskådlig men den visar andra saker. 
Genom att väggarna måttsatts får den som bygger 
klart för sig var han skall göra ursparingar för 
dörrar och fönster. Genom littreringar och hänvis­
ningar till dörr- och fönsterförteckningar visas olika 
typer av snickerier och var dessa skall placeras. Den 
som är van att läsa ritningar kan visserligen också 
på arbetsritningen utläsa rumssamband och funktion 
men arbetsritningen är inget effektivt instrument 
för att leva sig in i hur en planerad byggnad kommer 
att fungera och se ut.
Det är således väsentliga skillnader i redovisnings­
syfte mellan ritningar som avser att skapa inlevelse 
i byggnaden och ritningar som vill redovisa husets 
uppbyggnad av varor och konstruktioner till tekniska 
delsystem.
Hur beställare och entreprenörer värderar rit­
ningarna
I fråga om åskådligheten, möjligheten att läsa rit­
ningarna ser vi i våra intervjuer att både beställare 
och entreprenörer inte säger sig ha några problem 
att läsa och förstå ritningar, något som egentligen 
förvånar, eftersom byggnadsritningar ofta kräver en 
aktiv "dechiffrerande" insats för att kunna förstås. 
Beställare och entreprenörer har emelleritd ofta en 
relativt lång erfarenhet av att umgås med ritningar. 
Däremot förekommer det i våra intervjuer att 
beställaren bestämt hävdar att brukarrepresentan- 
terna har svårt att förstå ritningarna - en beställare 
klagar t ex över att man för brukarna måste för­
klara precis allting. Under samma projektering 
konstaterades också att VVS-konsulten inte hade 
lika lätt som arkitekten att konkretisera vad hans 
förslag egentligen innebar, något vi skall återkomma 
till nedan.
Om några av de viktigaste mottagarna av informa­
tion på ritning -beställare och entreprenör - säger 
sig vara nöjda med åskådligheten på materialet så 
menar de att projektredovisningen ofta har brister i 
ett annat avseende, nämligen i samordningen. I det 
följande diskuteras detta problem utifrån tanken att 
kvaliteten på samordningen inte är oberoende av en 
god redovisning. Även om entreprenören tycker att 
man kan bygga efter våra ritningar som de ser ut 
idag kan man diskutera om inte både han och 
projekteringslaget skulle vara hjälpta av en bättre 
redovisning för att klara samordningen.
SAMORDNING
När vi intervjuat platschefer och arbetsledare för de 
byggen som undersökningen omfattar har frågan om 
ritningarna och beskrivningarnas samordning, deras 
inbördes överensstämmelse varit av stor betydelse. 
De intervjuade har ofta framfört klagomål på vad de 
anser vara bristande samordning av handlingarna. 
Omfattningen av dessa problem skiftar från projekt 
till projekt. I några fall berättar byggplatsrepresen­
tanten om brister i handlingarna som varit påtagligt 
störande i byggarbetet, i andra har man relativt 
snabbt kunnat lösa uppkomna problem i samarbete 
med projektor och kontrollant.
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Det är i varje enskilt fall svårt att ha en bestämd 
uppfattning om hur allvarliga bristerna i samordning 
verkligen är jämfört med andra projekteringar 
eftersom den värdering av samordningen som man 
gör från byggets sida är färgad av andra faktorer 
som har betydelse för möjligheterna att genomföra 
bygget. Sådana faktorer kan t ex vara den ekono­
miska press och den tidspress som man är utsatt för 
eller om det råder brist på kompetenta yrkesarbe­
tare och montörer som självständigt skulle kunna 
klara smärre problem. Kvar står emellertid faktum 
att brister i samordningen är en vanlig företeelse vilket 
väl inte är ägnat att förvåna någon som är insatt i 
byggandets vardag.
Tänkbara orsaker till samordningsbrister
Tidigare i denna studie har vi konstaterat att ansva­
ret för produktbestämningen i bebyggelseprocessen 
är splittrat på många olika huvudmän. Byggherre, 
arkitekt, statisk projektor, VVS-projektör osv kom­
mer alla från olika organisationer och företag. För 
varje enskilt bygge sätts projekteringslag samman i 
ständigt nya konstellationer alltefter byggherrarnas 
preferenser vad gäller projektorer och efter de 
involverade företagens aktuella resurser vad gäller 
personal. Projekteringslagets medlemmar sitter 
geografiskt åtskilda vilket kan försvåra en enkel och 
direkt kommunikation emellan dem. Det är heller 
inte självklart att de olika företagens olika mål­
sättningar alltid samverkar till att ge den enskilde 
medlemmen i projekteringslaget de bästa förutsätt­
ningar att lösa sina uppgifter.
Dessa förhållanden kan vara en källa till samord­
ningsproblem. I vår studie kan vi emellertid se att 
projekteringar som genomförts på det traditionella 
sättet med olika huvudmän för olika fack finns med 
både bland dem som klarat av sin interna samord­
ning och bland dem som enligt respektive arbets­
platsledning har uppvisat brister.
I studien ingår också tre exempel där samma 
huvudman svarat för projektering av flera fack. Det 
är intressant att se att i två av fallen har man 
lyckats med samordningen medan platschefen på 
bygget i det tredje fallet uttryckt stort missnöje 
med handlingarnas inbördes överensstämmelse.
Det här resultatet tyder på att även om projekte­
ringens organisationsform kan ha betydelse för hur 
man lyckas med samordningen så är denna betydelse 
inte avgörande. Man måste söka efter mer grund­
läggande sammanhang för att komma åt det här 
problemet.
Grundläggande orsaker till samordningsbrister
De två första styckena i detta kapitel tar upp dels 
de många ändringar som alltid måste genomföras i 
projekteringsarbetet dels frågan om handlingarnas 
åskådlighet för olika redovisningssyften. Dessa as­
pekter är några utgångspunkter för en diskussion om 
hur man kan skapa förutsättningar att bemästra 
samordningen av handlingarna i byggnadsprojek- 
teringen.
Samordningsbrister genom brister i redovisningen
Låt oss börja med den andra aspekten. För att en 
samordning skall kunna komma till stånd måste 
varje enskild projekteringsdeltagare med ansvar för 
sitt delsystem av byggnaden känna till och förstå 
också de andra delsystemen. Därför blir kvaliteten 
på den redovisning som projektorerna gör för 
varandra av avgörande betydelse för möjligheterna 
till god samordning. Men det krävs också att mot­
tagaren av informationen, den som redovisningen 
vänder sig till har förmåga och ger sig tid till att 
sätta sig in i och förstå vad som redovisas.
I vår undersökning finns goda illustrationer till hur 
man misslyckats i dessa avseende, byggplatsled­
ningarnas klagomål riktar sig mycket ofta mot 
samordningen av ventilationsanläggningen. Det gäl­
ler trummor som krockar med andra dragningar för 
teknisk försörjning, ventilationsdon som sitter fel i 
förhållande till eftermonterade undertak osv. Går 
man i dessa fall tillbaka till intervjuerna vi gjort 
med projektorer och beställare finns på flera håll 
iakttagelser av följande sammanhang.
Handlingarna är inte tillräckligt konkreta
I systemhandlingen koncipieras ofta ventilations­
anläggningen inte som byggnadsdelar där aggregat 
och trummor har gestalt och mått utan som princi­
plösningar där funktionen och de ungefärliga lägena 
redovisas för de olika delarna. Detta är inte till­
räckligt eftersom ett samordningsarbete som före­
tas i avsikt att skapa god arkitektur och installa- 
tionsmontage som är möjliga att utföra kräver ett 
mer noggrant måttstudium. I de fall där man haft 
problem med samordningen visar det sig att 
arkitekten, som oftast har ansvaret för denna, i ett 
alltför sent skede fått tillgång till handlingar i vilka 
trummornas, aggregatens och donens mått och 
utrym mesbehov konkretiserats.
Ändringar i sent skede kan försämra möjligheten att 
samordna väl
Detta för oss in på den första aspekten, ändrings­
arbetet. Skälet till att vissa byggnadsdelar i sin 
slutliga form konkretiseras för sent kan ofta vara 
sent gemomförda programändringar. Dessa innebär 
att tiden inte räcker till för att både utreda 
ändringarnas konsekvenser på det egna ansvars­
området och delge resultatet till övriga projektorer 
som i sin tur måste sätta sig in i frågan och utreda 
konsekvenser samtidigt som alla är intensivt syssel­
satta med att framställa och bearbeta bygghand­
lingarna inför utlämnandet. Det är inte svårt att 
föreställa sig att sådant kan leda till samordnings- 
missar.
I resonemanget ovan har vi tagit problemen med 
handlingarna för ventilationen som exempel efter­
som många samordningsproblem tycks gälla dessa. 
Samma sorts problem har emellertid också redovi­
sats för de handlingar som gäller de rörtekniska 
installationerna och elinstallationerna.
Att beställare och entreprenörer säger sig inte ha 
några svårigheter att förstå ritningar är egentligen 
förvånande. Om ritningarna är så lättlästa borde det 
ju inte vara svårt att identifiera var konflikter kan 
uppstå varpå dessa skulle kunna undanröjas. I själva 
verket är frågan om lättlästheten förrädisk.
Om man på en ritning ser t ex ett ventiiationsstråk 
illustrerat får man inte tro att upplevelsen "aha, där 
går ett ventiiationsstråk" uttömmer alla samman­
hang och relationer som denna byggnadsdel har med 
andra byggnadsdelar. Ventilationsstråket påverkar 
en mängd andra förhållanden. Det förgrenar sig t ex 
till andra rum och måste då kanske passera igenom 
bärande byggnadsdelar. Kan detta ske utan att bär­
förmågan blir lidande? Kanske skall man ansluta 
tilluftsdon till ventilationskanalerna. Ligger kanalen 
så till att det är möjligt att anpassa tilluftsdonen 
till det undertak som de skall sitta i? Existerar det 
elstegar eller andra dragningar av tekniska försörj­
ningssystem som riskerar att kollidera med den 
aktuella kanalen?
Svårigheten med det här är att all information inte 
finns samlad utan är spridd på olika ritningar upp­
ställda av projektorer för olika fack och det är i 
detta avseende man får en påtaglig brist i åskådlig­
het. Det är inte lätt att skaffa sig en överblick över 
samtliga relevanta delsystem då informationen är 
spridd på så många olika ritningar och beskrivningar.
De höga kraven på åskådlighet uppfylls inte alltid av 
projekteringsprocessens deltagare
Åskådligheten påverkas dessutom negativt av det 
faktum att varken ventilations-, rör- eller elprojek- 
törerna deltar på samma aktiva sätt i brukarsamråd 
eller har samma nära kontakt med beställaren som 
arkitekten. Dessa projektorer har därför inte samma 
hårda tryck på sig, och inte samma vana, att pro­
ducera lätt läsbara ritningar. Deras handlingar präg­
las också därför av en ovana vid att på ett begripligt 
sätt presentera de lösningar man valt.
RITNINGEN SOM REDOVISNING AV ARKITEKTUR
Den splittrade informationen innebär en begränsning 
av åskådligheten, som inverkar negativt på samord­
ningen och i sista hand på slutresultatet, det färdiga 
huset. Detta problem existerar även på andra ni­
våer.
Under de senaste decennierna har byggmaterial­
industrin, kännetecknats av en fortgående speciali­
sering och differentiering. De hus som byggs idag 
består i allt högre grad av produkter som är färdig- 
tillverkade på fabrik - bygget består till inte ovä­
sentliga delar av montagearbeten. Komponenterna 
handlas upp var för sig och själva upphandlingen 
kräver inte att den aktuella komponenten ses i sitt 
totala sammanhang. Det har därför blivit vanligt att 
de redovisas var för sig. Eftersom det ofta gäller 
beställningsvaror är det viktigare att rätt artikel­
nummer anges än att visuellt redovisa hur kom­
ponenten ser ut och fungerar i sitt sammanhang. Ett 
sådant förfarande kan innebära att arkitekten mis­
ter möjligheten att styra den arkitektoniska ut­
formningen. Den skillnad i redovisningssyfte, som vi 
tidigare beskrivit kan utvecklas till en konflikt mel­
lan en snabb och effektiv redovisning i upphand- 
lingssyfte och möjligheten att utläsa större sam­
manhang av ritningarna.
Ritningsstandard
För ritningsredovisning finns en rad regler utarbeta­
de i olika omgångar i modern tid, i standardiserings- 
syfte. Det skall vara möjligt för byggfackmän att gå 
från projekt till projekt och känna igen sig, kunna 
läsa ritningarna på samma sätt. Genomförandet av 
denna tanke blir naturligtvis helt beroende på hur 
"ritningsstandarden" iakttages på de olika projek­
ter ingskontoren i landet. Allmänt kan väl sägas att 
sådan ritningsstandard lättast går att tillämpa på 
ritningar som skall utgöra underlag för upphandling 
där det ofta handlar om att enkelt redovisa figurer 
som symboliserar dörrar, fönster, skåpinredningar 
osv.
Reglerna passa alltså för figurredovisning. När det 
gäller att redovisa hela byggnader, deras volymgrup­
pering, anslutning till befintlig bebyggelse eller de­
ras placering i ett landskap måste andra över­
väganden till. Reglerna för ritningsredovisning sätts 
väl inte nödvändigtvis ur spel men i denna redovis­
ning måste framför allt bildmässiga krav tillgodoses.
Ritningens bildmässighet - byggnadens utseende
När man står inför uppgiften att i en ritning redo­
visa något så komplicerat som en byggnad innebär 
kravet på bildmässighet att man i varje steg i 
bildframställningen måste ta sitt omdöme i anspråk: 
vad är viktigt att framhäva i denna speciella situa­
tion, hur kan man nå största tydlighet och lämpligt 
uttryck. Ritningar av denna typ är arkitektens 
främsta uttrycksmedel och skickliga arkitekter strä­
var efter att låta den tänkta byggnadens uttryck 
speglas i ritningen. Arkitektens personliga inställ­
ning till byggnadsuppgiften och hans personliga sätt 
att redovisa sin lösning är avgörande för att kunna 
väcka förståelse men även (och kanske inte mindre 
viktigt) engagemang för den nya byggnaden hos 
brukare, byggherre och allmänhet.
Vid en diskussion om hur man kan tillämpa datori­
serad ritteknik för ritningsframställning är denna 
distinktion viktig. Det är inte svårt att föreställa sig 
att en dator skulle kunna rita figurer - men är den 
praktisk när det gäller att hantera bildmässiga egen­
skaper?
Den tidspress som dagens projekteringsprocess är 
utsatt för innebär i många fall en utarmning av 
rittekniken eftersom man tvingas koncentrera sig på 
ritningar som skall tjäna som upphandlingsinstru- 
ment.
Som vi redan har sett innebär detta att förutsätt­
ningarna för en god samordning blir sämre. Det 
innebär emellertid också att slutproduktens kvali­
tet - den färdiga byggnadens egenskaper i fråga om 
funktion och utseende riskerar att utarmas då ett 
noggrant studium av alla byggnadsdelar i sina 
respektive sammanhang inte hinner genomföras på 
ritning i tillräcklig omfattning.
PROJEKTERINGSTID OCH KVALITET
Ett antagande som vi gjort är att ju mer tid per 
kvadratmeter som projektören kan lägga ned i ett 
projekt, desto bättre fungerar samordningen och 
därigenom skapas förutsättningar för att själva 
bygget skall flyta smidigt.
För de åtta projekten har därför tidsåtgången för 
varje arkitektkontor redovisats och delats upp på 
olika tjänstekategorier (arkitekter, ingenjörer osv) 
så att man kan utläsa vilka resurser som arkitekt­
kontoret satt in och vid vilken tidpunkt i projektet 
detta skett.
Redovisningen härav återfinns i presentationen av 
de enskilda projekten. Här följer en sammanställning 


















Man skall komma ihåg att det inte utan vidare är 
möjligt att använda denna tabell för att göra jäm­
förelse mellan de enskilda projekten, förutsätt­
ningarna är inte tillräckligt jämförbara. Man kan 
t ex förklara att Ellos har så lite projekteringstid 
per kvm med att denna byggnad innehåller stora 
ytor för lager.
I stort bekräftas emellertid antagandet om projek­
teringstidens betydelse för en god samordning. Det 
är knappast någon tillfällighet att de två projekt, 
Lövåsens sjukhem och Håga by, som har mest pro­
jekteringstid per kvadratmeter bruttoarea också är 
de projekt som enligt våra intervjuer med arbets­
ledare, beställare och projektorer klarat sig utan 
samordningsproblem.
FRAMTIDA FORSKNING OM CAD-TILLÄMPLNING 
PÅ KTH-A
I studien av åtta olika projekteringar har vi identi­
fierat några moment i projekteringsprocessen som 
ofta ger upphov till problem. Dessa punkter är:
• ändringsarbetet som är en nödvändig del av 
projekteringsprocessen, men som försvåras av 
tidspressen.
• de skilda redovisningssyftena som innebär att 
redovisning av fysiskt rumsliga sammanhang 
riskerar att åsidosättas för redovisning för 
upphandling.
• övriga brister i åskådlighet, inte minst vad 
gäller redovisning av tekniska försörjnings­
system.
• brister i samordning vars orsaker ofta kan 
spåras till de tidigare tre uppräknade punk­
terna.
Vi menar därför att det vore meningsfullt att 
koncentrera framtida forskning om hur man genom 
datorisering skulle kunna stödja projekteringsproces- 
sen och särskilt arkitektarbetet på följande 
områden:
A. Ändringsarbete
En framtida datorisering av projekterings­
arbetet får inte innebära att ändringsarbete 
försvåras. Ett av de löften som förespråkarna 
av datorhjälp ger är tvärtom att den informa­
tion som läggs in i en dator är lätt åtkomlig 
och lätt att ändra. Om man t ex i ett rit- 
system redovisat en plan av en byggnad där 
ett och samma fönster återkommer många 
gånger skulle en ändring av samtliga dessa 
fönster kunna åstadkommas genom att änd­
ringen i princip bara utförs på ett fönster. 
För den som är van att med raderkniv ge sig 
på samtliga fönster på en tuschad original­
ritning låter detta naturligtvis smidigt. Hur 
fungerar detta i praktiken.
Som vi sett krävs det förutom själva änd­
ringen på ritningen att de deltagare i projek­
teringen som berörs av ändringen också blir 
medvetna om ändringen och vidtar nödvän­
diga åtgärder. Kan man genom datoriseringen 
skapa rutiner för att detta iakttages bättre?
B. Bättre samordning genom större åskådlighet
Vad gäller åskådlighet finns liknande löften 
som för ändringsmöjligheten. Man kan idag i 
ett ritningssystem skapa ritningar som består 
av olika skikt med måttsättning i ett skikt, 
möblering i ett annat osv. Detta innebär
onekligen möjligheter att förenkla ritnings- 
arbetet. Vilka rutiner är lämpliga att 
tillämpa? Hur omfattande bör detta doku­
ment bli, vilka vinster kan man nå genom att 
t ex låta även el- och VVS-installationer in­
gå? Eller skapar man härigenom nya sorters 
problem?
Redovisning av arkitektoniska avsikter i rit­
ning
En kärnfråga i arkitektens arbete är att 
åstadkomma funktionsdugliga och vackra 
byggnader. Det viktigaste instrumentet 
härvid är ritningen, i vilken idéer om en 
byggnad konkretiseras till bilder som tydlig­
gör arkitektoniska avsikter. Vilka friheter ger 
en framtida ritningsautomation arkitekterna i 
detta avssende? Vad inträffar om CAD-syste- 
met ensidligt utvecklas till att tillgodose 
upphandlingsaspekter? Arkitektkontoren 
måste naturligtvis klara av också de aspek­
terna, med det är inte självklart att de 
vinster man eventuellt kan göra genom rit­
ningsautomation av upphandlings- och arbets- 
ritningarna kommer arbetet med arkitekturen 
tillgodo: den komplicerade redovisningen av 
funktion och gestalt. Därför måste forsk­
ningen inriktas på hur man genom dator­
användning systematiskt kan stödja redovis­
ningen av arkitektoniska avsikter.
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BOSTADS- OCH KONTORSHUS, KV TAPETSERAREN - SANDVIKEN
Tonten soi är nästan plan, uppgår till 3000a2 och ligger sydväst oa 
korsningen Torggatan och Plangatan, alldeles Intill Järntorget.










6 st 1.5 RoK Ly 45,8a2 
10 st 2 RoK ly 61,8a2
4 st 3,5 RoK ly 34,2a2 1.270a2 BRA
Garage 43 P-platser 1.275a2 BRA
Toula bruksarea (BRA) inklusive
sekundära och gemensanaa utryanen 6.423a2
Volya 23.257a2
BYGGNADSBESKRIVNING:
Stenaen är i huvudsak platsgjuten betong, i begränsade delar utformad 
soa pelardäck.
lägenhetsskl!Jande väggarär bärande platsgjuten betong. Ytteruks-
plattan bestär av lättbetongplank. Ytterväggarna i
kon tors vån inga ma är betong, i bosUdsvåningarna utfackninnsvänoar.
Alla fasader är murade aed rätt fasadtegel. YtterUket är 
falsad bandplåt. Terrasserna är vattenlsolerade ned varmasfalt, 
värmeisolerade med "Roof-Mate-, och belagda med överbetong.


















1/100 Huvudhandlingar klara, sånds ut 
Pre1 iainåra 1/50 till konsulter 
Prelialnåra anbudshandlingar till kalkyl 
Preliminära anbudshandlingar till beskrivning 
Anbudshandlingar sånds ut 
AnbudsPM s*nd* ut (A)
Da tua för sista entreprenad anbud 






Plan, våning 1 trappa: 
Tandklinik
Projektering ti den var 36 aånader. Sunsna A-t1amar var 4.133 inklusive 




Stiftelsen Sandvlkenhus genom 01r. John Persson 
Anders Olös, Sandviken genom Bo Eriksson 
General entreprenad platschef Uno Hedström
A Ralph Erskines Arkitektkontor AB 
genom Mike Linnet och Lena Pål sson
K-Konsult 1 Gåvle 
genom Lars Forsgren
K-Konsult 1 Gåvle 
genom Håkan Såll 





Den irk (teil ton I ski ambltionsnlvi vir hög och i stort sott 
insor v1 itt den ocksi Sr uppnådd.
Förslagets grundidé var itt 1 enlighet aed programmet fortsStta 
utbyggnaden av stenstaden kv Barberaren a. fl. och komplettera 
denna med ett litet komplex som ger liv it stadsdelen Sven pi kvSUen. 
Byggnadens fora Sr vald fdr att ge en urban karaktSr it gatorna.
Hltt pl Plangatan sker en utbreddnlng av ga turunnet.
Den södra delen byggs upp flera vinlngar för att öka exploateringen, 
den nordvSstra delen trappas ner för att slSppa ner sol till 
Torggatan och ta hSnsyn till det befintliga vlllaomridet till 
VSster.
Trapphus-h1sstornen Sr separerade frin huvuifljyggnaden för at fi 
en enklare betongformsSttning och för att ger mer Hv It gatufasadema.
Tomten Sr tring. Huset har dSrför terrasserats mot glrdssldan 
för att ge det bSsta mikroklimatet. Bida marken och terrasserna 
Sr rikligt planterade och utsmyckade.
Alla Inomhusfunktloner Sr kompletterade med generösa och vSlmöblerade 
uteplatser pi girdsldan.
Husets fSrgskala överensstSmmer med kv Barberaren. Det Sr sanna 
högröda fasadtegel. och pi girdssldan kompletterat med fSrgrlka trSstaket 
och balustrader.Detaljutformningen och formspriket följer tidigare 
verk av Ersklne 1 Sandviken.
kvaliteter som försSmrades under byggtiden genom besparingar eller 
liknande Sr begrSnsade till att de utvSndlga betongytoma blev 
obehandlade och att planteringen förenklades. TrSfönstren blev 
utbytte mot plastfönster. Genom missförstind mellan A och k 1 
projekteringens början blev passagen mellan huset och det nordliga 
tornet för smal, och gavelprofIlen blev inte som ritad.
Huset blev ett bygge av utmïrkt hög kvalitet Inte minst tack vara 
insatser av Dlös folk under Bo Eriksson och platschefen Uno Hedström.
Övre: Mellanterraser mot Norr 
Mellan: Övre terrasser mot Söder 
Under: Plangata mot Norr




















































































































Parallell skiss(tävling) maj 74 ■- nov 74
Systemhandl ingar jan 75 -- mar 76
Kompl. utredn (periodvis) apr 76 ■- dec 77
Bygghandlingar jan 78 -- maj 79
Bygge dec 79 -- aug 82
Öppnande jan 83
Data
Byggnadsvolym 100 500 m3
Bruttoarea BTA 24 369 m2
Bruksarea BRA(T) 23 467 m2
Arbetsarea BRA(A) 15 626 m2
Personal area BRA(P) 708 m2
Driftarea BRA(D) 1 669 m2
Kommunikationsarea BRA(K) 5 464 m2
Utnyttjandetal 67 %
Total byggkostnad (inkl bygg-
herrekostnader samt mark och
markplanering) 105 000 000 kr
2
dito per m BTA 4 300 kr
inredningskostnad (exkl ut-
rustning) 13 000 000 kr
2
dito per m inredd area 800 kr
Verksamhet
Huvudbibliotek för Stockholms universitet med 
huvudsakligen humanistisk, juridisk och sam­
hällsvetenskaplig litteratur. Därtill lokaler 
för Kungl Vetenskapsakademiens bibliotek med 
naturvetenskapliga samlingar. Inom byggnaden 
finns vissa reservytor. 2 stora skrivsalar kan 
t ex vid senare tidpunkt inredas till biblio­
tek.
Byggnaden är med en gemensam entrehall direkt 
länkad till Södra huset med undervisnings- och 
institutionslokaler för merparten av universi­
tetet.
I de två källarplanen finns bokmagasin varav 
en stor del i skyddsrum. Entreplanet och de 
två övre planen rymmer förutom öppna boksam­
lingar, tidskrifter, kataloger etc även läs­
platser för studenter och forskare samt ar-: 
betsrum för bibliotekets personal. Antal läs­
platser ca 1 000 st varav 80 st i grupprum 
och 100 st i slutna forskarrum. Antal anställ­
da ca 125 personer. Vid fullt utnyttjande 
rymmer biblioteket 52 000 hyllmeter littera­
tur d v s ca 2 miljoner böcker.
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Byggnadsstyrelsen proj.ledare Kerstin Westerlund
Brukare:
Stockholms Universitet gm Kerstin Cavallin
Stockholms universitets­
bibliotek gm Kerstin Ryberg
Arkitekt:





Tyrens företagsgrupp gm Veikko Wallin
VVS-konsult:
Hugo Theorells ing byrå gm Herbert Backman
Beskrivningskonsul t:
Tyrens företagsgrupp gm Jan Thorin
Kalkylkonsult:
Bygganalys gm Ake Näsström
Inredningsarkitekt:




förvaltning i Sthlm, egen- 
regienheten. "ârbets'chef: Lars Sjöström
platschef: Staffan Björk
JÇommentarer
Universitetsbiblioteket är till sin funktion,stor­
lek och karaktär relativt unik byggnad. Byggnaden 
är den väsentligaste delen i färdigställandet av 
universitetsområdet som, efter den kritik som möt­
te de första byggnaderna och miljöerna på området, 
karaktäriserats av en mycket hög ambitionsnivå. 
Byggnaden torde i de flesta väsentliga avseenden 
väl svara mot förväntningarna och har blivit myc­
ket väl mottagen.




Grundläggning dels på packad sprängbotten dels 
på berg. Stomme pelardäck av platsgjuten be­
tong med pel aravstånd 6 i i båda riktningarna. 
Bröstningar och väggbalkar ovan fönster lik­
som trapphus och hisschakt av platsgjuten be­
tong.
Fasadmaterial: förtillverkade betongelement 
med frilagd ballast av marmorkross, laminerad 
glasemeljerad plåt. korrugerad plastbehandlad 
stålplåt, rostfri plåt. Fönster och vissa panel­
partier av laserat trä.
Golvmaterial: i entrehall mönsterlagd klinker, 
i interna utrymmen linoleum, i samtliga publi­
ka delar heltäckningsmatta.
Uppvärmning: fjärrvärme, vattenradiatorer. 
Ventilation: balanserad ventilation med värme­
återvinning och befuktning.
Belysning: lysrör i undertak av aluminium, viss 
effektbelysning med glödljus, arbetsplatsbelys­
ning.
Kanalisation: i huvudsak dold ovan undertak. 
Varje våningsplan utgör en brandcell. Entre- 
hallen samt källarvåningarna är sprinklade.
I byggnaden finns totalt 8 skyddsrum med 2 950 
skyddsrumsplatser.
All inredning är, med undantag av sittmöblerna, 
specialritad.
Byggnaden är försedd med transportöranläggning.
Byggnaden från gården i öster 








KANALISATION SAMORDNING EL VVS
Projekten ngsinsat£ bycjg ha rnn i n g sskede t
Bokförd fördelning av arbetstid arkitektarbete under bygghandlingsskedet.
proj.av för- tillkomman­ tillkomman- admin, av medverkan samråd, summa %frågnings- de skiss­ bygghand- koosult- vid upp- skyltning,underlag ning lingsproj. grupp handl.och övrigt
Projekten’ngsledn. bygge




3 237 1 077 858 111 272 5 555 30.5%
ark/ing medarbetare 
8-10 personer 7 000 762 1 3 103 7 869 43.0%
praktikanter 1 751 13 84 10.5%
summa 12 788 2 496 995 732 329 885 18 225
70.0% 13.7% 5.5% 4.0% 1.8% 4.9%
tid rör tillkommande skissning innefattar dels extrabeställd omskissning till följd av pro- 
gramandrmgar dels i efterhand uppskattad tid för kompletterande skissning på fasader etc.
tid för tillkommande bygghandlingsprojektering innefattar arbete med av entreprenören be­
ställda kompletteringar av förfrågningsunderlaget. Arbetet har i huvudsak utförts under 
byggtiden
projekteringen har utförts i konsultgrupp med arkitekten som gruppledare.
byggnads- och rumsbeskrivning utfördes av underkonsult. I ovanstående ingår endast tid för 
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Byggnadsvolym: Hus A och B 7 000 m3
Hus C 8 300 m3
Totalt 15 300 m3.
Totalarea: Hus A och B 2 200 m3
Hus C 1 600 m3
Totalt 3 800 m3.
Byggkostnad: 23 Mkr.
Arkitekt: BS Konsult AB, Stockholm, genom Bengt 
Linnman, SAR.
Konstruktör: BS Konsult AB, Stockholm. 
Elkonsu/t: WO Konsult AB, Stockholm. 
VVS-konsult: BS Konsult AB, Stockholm. 
Landskapsarkitekt: Sture Koinberg AB, Stockholm. 
VA-konsult: Nya NKB-Konsult AB, Sundsvall. 




Anstalten är belägen inom Ersboda bostads- och in­
dustriområde, cirka 4 km nordost om Umeå centrum. 
Tomten begränsas i söder av Norrmejeriers anlägg­
ningar samt i öster och norr av ännu ej utnyttjad in­
dustrimark. Till väster om tomten ligger en sekundär 
trafikled.
T ormen sluttar svagt åt öster och täcks av blandskog, 
huvudsakligen barrträd, som har bevarats i stor ut­
sträckning. Hus och trädgårdsanläggningar har mjukt 
infogats i den befintliga naturen, utan större ingrepp.
Anläggningen består av tre byggnader i ett till två 
plan. Administrationsbyggnaden och förläggnings- 
byggnaden är förbundna med en inbyggd gång. I 
verkstadsbyggnaden inryms förutom verkstäderna 
motionshall, träningsbostad och garage.
Lokaldisposition
Administrationsdelen (hus B)
I denna del finns huvudentrén med centralvakten, in­
skrivnings- och besöksrum, två kvinnorum, sjukav­
delning med läkare- och sjuksköterskeexpeditioner, 
behandlingsrum samt två sjukrum. Separat med egen 
ingång ligger två observationsrum. Vidare finns ge­
mensam matsal med kök för intagna och personal. I 
övervåningen finns kontorsrum, sammanträdesrum 
och personalrum. I anslutning till huvudentrén och 
vilrum finns handikapptoaletter.
Förläggningsdelen (hus A)
I denna enplansbyggnad finns sex bostadsgrupper 
om vardera fem bostadsrum. De intagna har var sitt 
enkelrum med eget totalettrum. Till varje bostads­
grupp hör dessutom ett dagrum med pentry samt ett 
duschrum. Gemensamt för förläggningsavdelningen 
finns bastu, två bordtennisrum, klädvårdsrum och 
telefonhytter.
Verkstadsbyggnaden (hus C)
Verkstäderna omfattas av en snickeriverkstad, en 
småindustriverkstad samt förråd och diverse andra 
lokaler, såsom omklädningsrum och personalutrym­
men. I anslutning till verkstäderna finns teorilokaler 
för utbildning och handikapptoalett.
Motionslokaler
1 verkstadsbyggnaden ligger även en motionshall 
(8 x 12 m) utrustad för olika bollspel. Intill motions­
hallen finns ett styrketräningsrum samt omklädnings­
rum med bastu.
Träningsbostad
Bostaden ska användas av de intagna för den sociala 
träningen inför frigivningen från anstalten. I bosta­
den ska de kunna laga sin mat, sköta sina kläder m m. 
Bostaden omfattar ett rum och kök, toalettrum med 
dusch, kapprum och garderober. Bostaden har sepa­
rat entré och har förlagts till verkstadsbyggnaden.
Garage
För anstaltens bilar och större redskap finns två ga­






Stommen i hus A och B består av kalksandsten, tegel 
och platsgjuten betong. Hus C har pelare och balkar 
av stål resp limträ.
Vid val av fasadytor har man eftersträvat så få mate­
rial som möjligt, främst stenmaterial från Norrland 
och träpanel.
Yttertaken till hus A och B består av uppreglade trä­
konstruktioner, till hus C av träullsplattor. Samtliga 
yttertak har ett ytskikt av skyddsbelagd papp.
Invändiga material har valts med hänsyn till tålighet 
mot förslitning och, i vissa utrymmen, med hänsyn 
till risken för utbrytning.
Ytterväggarnas insidor samt mellanväggar i bostads­
rum och verkstad består av målad kalksandsten. Öv­
riga utrymmen har huvudsakligen målade gips- och 
spånskivor.
Som golvbeläggning valdes i verkstaden plastmassa, i 
övriga utrymmen linoleum- och plastmattor.
Korridorerna har säkerhetstak av stålplåt. Fönster 
med skydd mot utbrytning är av trä med invändig 
stålbeklädnad och 14 mm laminerat glas. Invändiga 
stålpartier är målade och försedda med säkerhets- 
eller trådklarglas. Innerdörrar består av homogen trä­
lamell och är målade.
Även närdet gäller inredningen harman försökt und­
vika känslan av anstaltskaraktär. Så har de gemen­
samma lokalerna t ex bekväma sittmöbler. Bostads­
rummen har dock fast monterade möbler för att 
minska förslitningen.
Vid färgsättningen har olika lokalgrupper differen­
tierats genom golvkulörerna. Väggar och tak har ge­
nomgående ljusa kulörer som accentuerats vid valet 
av inredning och textilier samt färgen på friliggande 
kanaler.
Installationer
Anläggningens karaktär kräver att ventilationskana­
ler, rörstråk och elkablar förläggs så att de inte kan 
utsättas för skadegörelse, t ex ovan undertak eller i 
inmurade slitsar.
Uppvärmning sker med fjärrvärme och reglerbara 
radiatorer. Husen ventileras med förvärmd luft. De 
fönster som av säkerhetsskäl inte kan öppnas har 
försetts med ventilationsluckor. Övriga fönster är 
öppningsbara.
Inomhusbelysningen består av lysrör och glödljus. 
Utomhusbelysningen består av normal parkbelysning, 
vid infarten dock förstärkt med strålkastare. Bollpla­
nen har särskild belysning på master.
Bostadsrummen har centralradio och talkommunika­
tion till vakten. Telefonautomat för externa samtal 
finns i anslutning till bostadsgrupperna. Dörrpartier i 
korridorer kan regleras från centralvakten med elslut- 







































































LABORATORIEBYGGNAD 27 FFV 
FFV-OMRÂDET I LINKÖPING
Beställare




Delad general entreprenad med beställaren 
som samordnare. ABV var största 
entreprenör.
T i der
Hus och mark 
BS Konsult AB
Arkitekt SAR Ulf Andersson 
Arkitekt Anders Uddgren
Konsulter
K: BS Konsult AB
Civ.ingenjör Bryngel Sedendal 
VVS: BS Konsult AB
Ingenjör Östen Innala 
E: Inproj, Eskilstuna
Ingenjör Arne Eriksson 
LA: BS Konsult AB
Arkitekt Anders Uddgren 










Kostnad pr nr Vy
aug 79 till okt 79 3 mån. 
nov 79 till febr 80 3 mån. 





Laboratoriebyggnad 27 är beläggen inom FFV's 
fabriksområde i Malmslätt, Linköping.
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Husets funktion
Byggnaden är en laboratorie- och kontorsbyggnad för 
70 anställda.
Laboratoriet innehåller laboratorlefunktioner, 
kemi, bränsleundersökning, hållfastighetsprovning, 
materialprovning, skadeundersökning och röntgen­
undersökning av stora föremål. Laboratorier med en 
hög grad av specialisering som kräver hög installa- 
tionstäthet. Huset har en mycket stor bredd 1 hus­
kroppen med en 12 m laboratoriezon korridor och en 
kontorszon på 4 m. En total byggnadskropp på 18 m 
bredd. Byggnaden har i sin konstruktion och tek­
niska försörjning en hög general i tet med strikt 
modulisering av alla laboratorieutrymmen.
Byggnadsbeskrivninq
Stommen 1 laboratoriebyggnad 27 är en platsgjuten 
betongkonstruktion, fasadbeklädnad av tegel.
Ett längsgående fläktrum på vinden servar kontor 
och laboratorie.
Projektering
Projektet hade en pressad tidsplan för projekte­
ringen. Ett mycket detaljerat tekniskt program 
förelåg men hela projekteringen skulle anpassas 
till en mycket stram ekonomisk ram för projektet.
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Lôvâsens sjukhem är en tillbyggnad till ett befintligt 
sjukhem och ligger fritt utan direkt närliggande bebyg­
gelse i Katrineholm. Sjukhemmet är byggt i tvâ plan, sä 
att markkontakt erhålls i bada våningarna med hjälp av 
tomtens nivåskillnader.
Projekteringen påbörjades 1981-01-15. Bygget startade 










4 200 m2 
16 000 m3
37,3 milj inkl bygge,byggherre­
kostnad, mark, konsulter, moms, 
index, utrustning (kostnaden 
inkluderar 1 050 m2 ombyggnad 
i bef byggnad)
Verksamheten omfattar ett sjukhem med platser för 60 
boende med tillhörande gemensamma lokaler samt ut­
rymmen för dagsjukvärd.
BYGGNADSBESKRIVNING
Stommen är i huvudsak utförd av bjälklagselement av 
TT-kassetter och HDF-plattor vilande pä prefabricera­
de betongbalkar och stälpelare.
Easadmaterialet är tegel i tvä kulörer och ansluter i 
färgskala till befintlig byggnad. Erforderlig värmeisole­
ring är mineralull mellan träreglar beklädda med gips­
skivor. Yttertaket är av falsad stålplåt.
Invändiga material har gjorts ombonade och ljusa.
Uppvärmning sker med ny undercentral för fjärrvärme, 
som installerats i befintlig byggnad.
Luftbehandlingsaggregaten har försetts med värmeåter­
vinning. Tilluften filtreras och värms efter behov.
Belysning är i huvudsak lysrör medan visst glödljus 
använts som tillsatsbelysning.
Kanalisation sker dolt ovan undertak. 1 värdrummen har 
väggkanal till äpparatläda monterats.


















Sjukhemmet var till sin funktion en ersättning av plat­
ser i en befintlig äldre byggnad. Denna evakuerades och 
revs för att ge plats för en tillbyggnad av sjukhemmet. 
Byggnaden karaktäriseras därför av en hög grad av 
anpassning till den befintliga byggnadens skala, mate­
rial och färgval samt till de speciella tomtförutsätt­
ningarna.
Vissa väggar har bibehållits frän den äldre byggnaden 
som "ruiner", i vilka uteplatser har ordnats. Befintlig 
fruktträdgärd och häck runt trädgården har behållits. 
Tomtens nivåskillnader har tillvaratagits för att ge 
markkontakt i båda våningarna. Vindskyddade, solvända 
uterum i form av inglasade verandor finns också i varje 
boendegrupp.
Inom sjukhemmet har målsättningen varit att fä en 
trivsam och ändamålsenlig miljö för såväl de boende 
som vårdarbetet. Byggnaden har i de flesta väsentliga 
avseenden svarat mot förväntningarna och blivit väl 
mottagen.
Under byggtiden har försämringar av kvaliteten p g a 
besparingar eller liknande varit begränsade. Ambitions­
nivån har varit en hög grad av generalitet och flexibili­
tet i byggnads- och verksamhetsknutna delar samt låga 
drifts- och underhållskostnader.
inglasade verandor














Skisshandling klar, 1:500 
Kalkylhandling påbörjad
Planlikararbete påbörjat





Förfrågningsunderlag klart, 1:50 
Sista entreprenadanbud 
Upphandling bygge påbörjas





Projekteringstiden var 16 månader. Totalt antal A- 
timmar var 5 000 inklusive projekteringssamordning, 
beskrivnings- och kalkylarbete samt inredning. Tre arki­
tekter arbetade på projektet som mest.
BESTÄLLARE
Södermanlands läns landsting, Tekniska avdelningen, 
Nyköping genom byggnadschef J Broman
KONSULTER
A White arkitekter AB, Stockholm genom A Björkman 
och I Ronéus
K AB Jacobson & Widmark, Lidingö genom J-E Skanlert
V Wahlings Konstruktonsbyrå AB, Danderyd genom I 
Nordenadler
E Installationsprojektörerna AB, Eskilstuna genom R 
Holmberg
T Söderblom & Palm AB, Stockholm genom P Söderblom 
I White Inredningsgruppen, Stockholm genom O Andersson 
ENTREPRENÖR
Eriksson & Malmnäs, Katrineholm genom P-O Johansson 
(samordnad generalentreprenad).
-'/I' V' <(** - tö---------- A-\
vy från uteplats
Takpris Riktpris
Konsult Tid Kronor ' Tid Kronor
A 5 792 955 000 5 012 877 000
K 1 580 258 850 1 346 235 450
R 2 067 338 350 1 755 307 150
E 1 482 241 800 1 248 218 400
Summa 5,6 1 794 000 4,80 1 638 000
Arvode för A inkluderar inredning, beskrivning och kalkyl.
Projekteringen har utförts i konsultgrupp med
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distributions anläggning, lager och
KONTOR FÖR POSTORDER. ELLOS AB - Borås
TOMTEN
Tomten inom Viareds industriområde väster om Borås 
valdes m^l tanke på framtida expansion. Ytan är 
125.000 rn med optionsrätter åt tre sidor, tack vare 
perifert läge. Terrängen var relativt kuperad med 
berg i dagen, moränområden och sanka delar.
TIDER
Kontorsdelen med fyra plan inrymmer marknadsav­
delningar med ansvar för inköp, provlager och 
reklam, kundtjänstavdelning med telefonorderservice, 
administrations-och ekonomiavdelningar samt data­
avdelning för orderbehandling .pch lagerhantering. 
Ytan i kontorsdelen är 6.700 m , delvis i form av 
storrumskontor och kontorslandskap.
Persondaldelen om 800 rn innehåller restaurang med 
tillagningskök, konferens och lektionssalar, omkläd- 
ningsrum, bastu och motionsrum för bordtennis och 
biljard, samt lokaler för företagshälsovården.
PROJEKTERING Program handlingar
juni 76 - aug 76
Systemhandlingar 
sept 76 - dec 76
Förfrågningshandlingar 
jan 77 - maj 77
BYGGNATION Markarbeten
mars 77 - maj 78
Byggnadsarbeten 
aug 77 - maj 78
Driftsinstallationer 
febr 78 - aug 78
LOKALPROGRAM
Lagerdelen med sorterbigs- och distribotionsanlagg- 
ning omfattar 18.100 rn , varav 2.200 itT är höglager 
med 13 meters fri höjd. Två atriumgårdar i Lagerde­
































översiktsbild pä Ellos i Viared
BygggnadsbeskrivninK
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Stommen är i lagerdelen utförd i prefab.betong. I 
matsal-, omklädnings- och kontorsdelen är stommen 
utförd i platsgjuten betong.
Fasasmaterial är i lagerdelen målade lättbetongele- 
rrien resp tegel och plåt. Matsal-, omklädnings-och 
konto' sdelen är klädd med tegel.
Yttertaket är belagt med papp i 2-och 3-iagstäck- 
ning.
Ventilationen sker med värmeåtervinning på åter- 
luf ten.
Reglering av luftfuktigheten sker enbart i datahallen 
och förrådet för datablanketter.
Uppvärmning sker med fjärrvärme.
Lagerbyggnaden förses med sprinkler.
Utbyggnadsplan
Kravet på framtida expansionsmöjlighet var stort, 
varför utbyggnadsplanen redovisar möjligheter för en 
tredubbel utbyggnad av lagerdelen och en dubblering 
av kontoret. Under åren som gått har en snabb 
utveckling av verksamheten skett.
Lagret byggdes ut 1979 kontoret dubblerades 1982 
och senast utvecklades lagret 1983.
Kommentar
Målsättningen har varit att få en rationell och effek­
tiv verksamhet i behagliga arbetslokaler.
Önskemålet var också en byggnad med generella lös­
ningar och underhållsfria material.












ELLOS POSTORDER AB, BORÅS 
genom Bengt Fridolfsson 
Bernt Wassholm
PROJEKTLEDNING:
VBK, VÄstsvenska Byggkonsult AB 
genom Stig Haivorsson
ARKITEKT:
White arkitekter AB 
genom Anders Andersson
KONSTRUKTÖR:




Nyde Konsulter AB 
genom Sten Gustavsson
EL-KONSTRUKTÖR:
Gösta Sjölander AB 
genom Göran Gottschalt
KALKYLKONSULT:
CA, Consultadministration AB 
genom Ragnar Linden
INREDNINGSARKITEKT:
White arkitekter AB 
genom Pelle Frenning
























Wikforss Arkitektkontor AB 
Arkitekt SAR Gösta Wikforss 
Arkitekt SAR Sven-Georg Zeitler 
Ingenjör Sven Eklund 
Ingenjör Folke Danielsson
Konsulter
K: Bjerking Ingenjörsbyrå AB
Ingenjör P O Merlenius 
VS: NBS-Konsult AB
Ingenjör Gunnar Norberg 
Luft: Bjerking Ingenjörsbyrå AB
Ingenjör Alf Dickmark 
El: Elråd AB










Skisser, alt utredn nov 77 - apr 78
Huvudhandlingar maj 78 - okt 78
Bygghandlingar nov 78 - maj 79








Kvarteret Ramund ligger i stadsdelen Luthagens norra 
del och gränsar i norr till järnvägen. Övriga omgivande 
gator är Dalgatan, Wallingatan och Norrlandsgatan. 
Området som började bebyggas i början av vårt sekel 
kallas Eriksdal. Anläggningen är ett servicehus för pen­
sionärer och läget valdes därför att andelen äldre bland 
de boende i Luthagen är mycket stor.
ModelIfotografi
Så här presenterades husen innan de var byggda
Verksamhet
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Socialförvaltningen driver en dagcentral i anläggningen. 
Till dess verksamhet är inte bara de boende i Ramund 
utan även pensionärer som bor i Luthagen välkomna. 
Den viktigaste servicen är restaurangen som serverar 
lunch 11.30 - 13.00. Kaffe serveras under dagtid och 
kvällstid i entréhallen. 1 terapilokalerna erbjuds möjlig­
heter till att utöva olika hobbies.
De boendes medelålder är hög (79 - 80 år enligt uppgift 
från 1981) och många är relativt ålderssvaga. Dessa får 
hjälp i hemmet av hemsamariter som är knutna till 
huset.
I dagcentralens samlingssalar ordnar de boende och 
pensionärsföreningar i stadsdelen samkväm, klubbträffar 
eller kurser. Det finns regelbundna tider för motions- 
gymnastik. Till dagcentralen hör också en frisersalong 
och fotvårdslokal.
Organisation
Lägenheterna upplåtes med hyresrätt av Uppsalahem AB 
men socialförvaltningen utser hyresgästerna och står för 
hyran av de gemensamma lokalerna liksom för en del av 
verksamheterna såsom restaurangen och terapin.
Byggnaderna
Bostäderna ligger i trevåningshus utmed Dalgatan och 
Norrlandsgatan. 54 st lägenheter är på 2 RoK och 4 st 
är på 3 RoK. Lägenheterna har i stjärnform grupperats 
runt trapphusen så att fyra lägenheter ligger runt varje 
trapphusplan. Detta ger fyruddiga "stjärnor", som kan 
kopplas ihop med varandra. I Ramund har sex sådana 
trapphusenheter kopplats två och två till tre huskroppar. 
Denna planorganisation ger fördelen av solinfall från och 
utblickar åt flera håll för varje lägenhet. Detta är vik­
tigt för de gamla som bor i huset, eftersom de ofta 
vistas hela dagarna i sina bostäder och därför behöver 
den omväxling i utsikt och ljusföring som på detta sätt 
skapats. Många lägenheter har fönster åt inte mindre än 
tre håll. Genom att lägenheterna nås med trapphus slip­








Kopplat stjärnhus Plan av lägenhet skala 1:100
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De gemensamma lokalerna ligger i en envåningsbyggnad 
som binder samman de tre huskropparna. Man når dessa 
lokaler genom dagsljusbelysta gångar i markplanet. 
Gångarna vetter mot en trädgård med planteringar och 
en springbrunn.
Området Eriksdal, där kv Ramund ligger, består idag 
framför allt av radhus i två våningar. Bebyggelsen i kv 
Ramund har utformats för att passa in i denna bild. 
Husen har lagts i gatulivet och de tre våningarna har 
delats upp i en nedre zon av brunt tegel och en mindre 
zon av vit plåt under takfoten, vilket givit en anpass­
ning i skala till kringliggande bebyggelse.
Grunden till alla hus är pålad. Trevåningshusen har 
stomme av platsgjuten betong i bjälklag och lägenhets- 
skiljande väggar. Mellanväggar är av lättbetong. Taket 
är lagt med betongpannor. Envåningsbyggnaden har 
platsgjuten källare och mellanbjälklag. Huvudplanet är 
konstruerat i ett pelarbalksystem av betong. Mellanväg­
gar är av gipsskivor på stålregelstomme. Ytterväggen är 
murad av brunt fasadtegel. Taket är klätt med falsad 
slätplåt.
Husen i kv Ramund har mottagits mycket positivt i 
pressen och framför allt av de boende 'som uppskattar 
att man vid utformningen av servicehuset försökt und­
vika institutionskaraktären så att man inte får någon 
känsla av "åldringsanstalt". De vänligt utformade går­
darna är också mycket omtyckta.
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Specialvårdhem Håga by
SPECIAL VÅRDHEM I HÅGA BY Håg a by, översiktsplan
Beställare




Wikforss Arkitektkontor AB 
Arkitekt SAR Gösta Wikforss 
Arkitekt SAR Suzanne de Laval 
Ingenjör SBR Folke Danielsson
Konsulter
Inr.: Remmare, Fluur Inredningsarkitekter HB
K: Knut Jönsson Ingenjörsbyrå AB
VVS: Bjerking Ingenjörsbyrå AB
El: Bjerking Ingenjörsbyrå AB












Kostnad per m2 vy
okt 78 - dec 78 
jan 79 - mars 79 
apr 79 - aug 79 





Sedan 1966 har Wikforss Arkitektkontor AB för Uppsala 
läns landsting projekterat den successiva utbyggnaden av 
Håga by, beläget i Hågaåns dalgång, ett strövområde 
strax sydväst om Uppsala. Ursprungligen fanns här ett 
mindre hem för psykiskt handikappade. Det ligger på en 
höjd över dalgången. Strax intill höjden ligger de nya 
byggnaderna.
Olika funktioner har lagts i skilda byggnader som grup­
perats i "byform" för att undvika anstaltskaraktären som 
en stor byggnad med alla funktioner samlade skulle ge. 
I Håga by tar landstinget hand om psykiskt och fysiskt 
handikappade vuxna. Specialvårdhemmet är den senaste 
etappen i utbyggnaden.
Flygfotografi över hela Håga by. Special- 




Specialvårdhemmet innehåller bostäder för gravt handi­
kappade utvecklingsstörda vuxna som behöver vård och 
tillsyn dygnet om. Karaktären på de boendes problem 
skiftar från extrem oro, aggressivitet och rörlighet till 
svår rörelseoförmåga. Huset är byggt för att kunna 
erbjuda bostäder åt människor med problem av alla 
dessa olika sorter. De boende har egna sovrum och fyra 
till fem personer delar på vardagsrum och kök. Detta är 
en unik standard. 1 andra nybyggda anläggningar måste i 
regel ca åtta personer dela på en avdelning.
Tanken med de mycket små avdelningarna i Uppsala var 
att skapa hemkänsla och trevnad för de boende.
Vården sköts av läkare, sjuksköterskor och vårdbiträden. 
I andra lokaler i Håga by finns möjligheter att låta de 
boende bada i bassäng, de får sjukgymnastik och i den 
mån de klarar av det också terapi. Mat serveras i varje 




Specialvårdhemmet i Håga by har plats för 26 boende. 
Det är uppdelat i ett antal sammanhängande byggnader, 
6 bostadsbyggnader och 1 personalbyggnad. Varje enskild 
bostadsbyggnad ger plats för 4 - 5 boende. Pga patien­
ternas grava handikapp har byggnaderna både tekniskt 
och miljömässigt specialanpassats för att underlätta 
vården och samtidigt ge en god boendemiljö.
Man har sammanvägt kravet på hemkänsla med kravet 
på den största säkerhet för patienterna. Dessutom skulle 
anläggningens utformning underlätta personalens arbete. 
Så har t ex köken utformats för att patienterna i den 
mån de kan, skall följa köksarbetet, de ska få tillfälle 
till att delta i måltidsförberedelser och kanske hjälpa 
till att baka en kaka till eftermiddagskaffet. Samtidigt 
finns det lås och säkerhetsanordningar till köket så att 
inte någon i ett obevakat ögonblick smiter in i köket 
och äter sig fördärvad eller skadar sig på köksredska­
pen. Alla möbler har specialritats för att möta kravet 




"Salen” innehåller personalutrymmen, 
övriga byggnader är vårdavdelningar.
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Anläggningen har utformats sä att varje byggnad får en 
egen gård som är inhägnad med häckar och en pergola.
Varje boende har ett eget rum på 15 m2. De fyra sov­
rummen är grupperade runt ett större genomgångsrum 
från vilket man når toaletterna. Två boende delar en 
stor handikapptoalett med dusch.
I fyra av de sex bostadsbyggnaderna är en handikapp­
toalett utförd med en kombinerad dusch/WC-enhet i 
stället för separata utrymmen för WC och dusch.
Dagrummen öppnar sig ut mot gården och fönstren är 
neddragna för att ge möjlighet till utblick för patienter 
som ligger på golvet och inte kan förflytta sig själva.
Matrummet har nära kontakt med köket som är så ut­
format att de boende skall få plats och i möjligaste 
mån kunna följa köksarbetet m m.
Maten kommer färdiglagad utifrån, vilket begränsar 
arbetet till enklare köksgöromål.
Entrén som nås både via köket och dagrummet är stor 
och rymlig med ett särskilt utrymme för parkering av 
transportstolar, utomhusredskap och ytterkläder.
De allmänna utrymmena nås via korridorer och förbin­
delsebyggnader. I dessa sammanbindande utrymmen finns 
hygienutrymmen med terapibad, klädvårdsrum, aktivitets- 
rum, säsongförråd, grovförråd och städutrymmen. Dess­
utom har 2 boenderum intill gemensamhetsutrymmena 
utformats så att man skall kunna isolera patienter som 
behöver extra vård.
Personalbyggnaden innehåller expedition med medicine- 
ringsrum, 2 personalrum, vilrum med egen toalett samt 
3 omklädnadsrum.
Blick från länkbyggnad mot gård






























































CAD FÖR ARKITEKTER BILAGA 1
av Örjan Wikforss, arkitekt SAR, Tekn Dr
Användarens synpunkter
Att CAD-tekniken är på inmarsch i byggbranschen 
har knappast någon kunnat undgå att märka. Ett 
tjugotal arkitektföretag i Sverige har hittills prövat 
tekniken. Byggföretagen utökar sitt datorstöd från 
produktionsstyrning till både kalkylering och projek­
tering.
Kombinationen bristande kunskap om och berättigad 
oro till tekniken bidrar till ett slags mytbildning 
kring begreppet CAD.
Det finns ett - enda - forum i Sverige i vilket en 
korrekt helhetsbild av datautvecklingen i bygg­
branschen tecknas. Det är Byggstandardiseringen 
som organiserat en datorgrupp med representanter 
för hela byggsverige.
Mitt intryck från arbetet i denna grupp är att de 
arkitekter som har tillämpat datorstödd projektering 
nu säger "CAD - ja". Vi anser att detta kan bli ett 
utomordentligt arbetsredskap. Men vi ser också att 
problemen är stora, större än vad en sofistikerad 
teknisk diskussion om hur man förfinar det ena eller 
andra CAD-systemet, låter ana. För CAD-specia- 
listerna är det natruligtvis viktigt att jämföra olika 
egenskaper i olika stora, exklusiva CAD-system. 
Men problemen vid införandet av tekniken i bygg­
branschen som helhet är mycket större än så.
Det finns idag också en uppenbar risk att arkitek­
terna skjuter över utvecklingen på byggföretagen 
och datorbranschen. Tvärtom borde de som har en 
ledande roll i byggprocessens tidiga skeden lägga 
fram förslag till hur denna teknik ska - och inte ska 
användas. Användarnas erfarenheter måste disku­
teras.
CAD FÖR ARKITEKTER 
Användarens synpunkter
av Örjan Wikforss, arkitekt SAR, Tekn.Dr.
Presenterad i följande samanhang:
NBS, Nordiska Byggforskningsorganens Samarbets- 
grupp, Nordiskt seminarium 13-14 juni 1984 i 
Hörsholm, Danmark
NBM 84, XIX Nordiskt Byggforskningsmöte, 12-14 
september 1984, Lejondal, Sverige.
DAK/DAP '84, 6-9 november 1984, Info-Rama, 
Sandika, Norge.
Datorteknik i arkitekt- og Konstruktjéruddannelser- 
na, Kunstakademiets Arkitetskole, Köpenhamn och 
Arkitektskolen i Århus, 18-19 november 1984.
Svenska Arkitekters Riksförbund, SAR, CAD- 
seminarier, hösten 1985, Stockholm.
Tidskriften Arkitektur, hösten 1985, Stockholm.
Byggforskningsprojektet "Inför datoriseringen", avd 
f. projekteringsmetodik, KTH, Stockholm, 1985.
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Arkitektföretagens struktur
Vilken storlek har de företag som verkar i bygg­
processens inledande skede. Arkitektkontoren är 
små, ofta mycket små företag. I Sverige har drygt 
90 % av kontoren färre än 30 anställda, 2/3 har 
färre än 10 anställda. Eftersom företagsstrukturen 
återspeglar beställarnas önskemål om mångfald och 
flexibilitet är det av intresse att fundera över vilket 
slags datorisering som är möjlig och önskvärd. Vet 
man då på de stora företagen, som har infört CAD, 
vilken teknik som är den bästa för arkitektarbete? 
Nej, man är uppenbart oenig eftersom alla har 
börjat med att välja olika system!
Bland dem som har infört CAD-systemen är det 
vissa som har blivit "tvingade" till detta. Beställaren 
har sagt: Vi har uppfattat att CAD-tekniken är ett 
intressant sätt att projektera; vill ni ha det här 
uppdraget, så ska ni börja projektera med CAD i 
morgon. Det är en olycklig start för införande av 
CAD på arkitektkontor.
De investeringar man varit tvungen att göra på de 
stora kontoren är även för dessa företag betungan­
de. Jag har ännu inte funnit något kontor som på 
allvar hävdar att man har rejäl lönsamhet i vanliga 
projekt i hemlandet. Det finns en intressant anled­
ning till detta.
De pressade tidplaner som är vanliga i projektering 
innebär att många samtidigt arbetar med ett pro­
jekt. Det räcker då inte med en eller två eller tre 
arbetsstationer, ens när man fått dem att fungera så 
att man kan jobba på samma projekt samtidigt. Till 
den stora investeringen i dator och program kommer 
krav på kanske 10-talet arbetsstationer à 500.000:-. 
Det gör att kostnaderna blir alltför tunga även för 
det stora arkitektföretaget. Kostnader på 40.000 
- 50.000:- kronor i månaden innebär att varje pro­
jektor måste göra tre personers arbete framför 
skärmen. Detta är pressande och ställer många 
individer utanför.
Vi gör ett fundamentalt misstag om vi, som hittills, 
fokuserar diskussionen på en teknik som 95 % av 
arkitektföretagen inte kan använda. Vi måste stu 
dera alternativ till de stora CAD-systemen. Det är 
fråga om ett vägval. Kommer forskning och utveck­
ling att styras över mot arbetsredskap alla kan 
använda?
Arkitektarbetets villkor
De höga byggkostnaderna har lett till att beställaren 
kräver så billiga delinsatser som möjligt under ar­
betet, alltså även att kostnaden för projekteringen 
ska vara låg. Det betyder att arkitektarbete upp­
handlas enligt upphandlingsförordningar som gynnar 
den som ritar den billigaste ritningen, inte den som 
kan åstadkomma den bästa lösningen. Arkitektkon­
toret svarar naturligtvis på detta genom att försöka 
vara så effektiva som möjligt. Nu har vi emellertid 
nått en gräns. Kvaliteten har blivit lidande. Arkitek­
ter och ingenjörer går samman i aktioner för att 
försöka ändra upphandlingsformerna. Idag finns det 
inte särskilt mycket resurser över för spännande 
utvecklingsarbete och stort risktagande för intro­
duktion av ny teknik.
Av 1.800 företag i Sverige som projekterar hus, 
finns det arkitekter på 600. På 1.200 saknas den 
kompetensen. Det är en strategisk och viktig upp­
gift. Vi kan till den addera att bara 30 % av 
byggnadsloven har en arkitekt som upphovsman. Det 
faller ett stort ansvar när samhället genom sektors- 
forskningen, byggbranschen och dataindustrin går in 
med forskningsmedel för att utveckla en ny teknik. 
Kommer man att stödja utvecklingen av en teknik 
som passar den kompetente projektören? Eller kom­
mer CAD att bli ett redskap för företag utan rejäl 
kompetens vad gäller arkitektur och design?
Den tillbakapressade ekonomin har medfört att vi i 
Sverige fått arkitektutbildningen nedskuren. Vi har 
tyvärr också fått arkitekturforskningen nedskuren 
med 30 %. Det minskar utrymmet för utvecklings­
arbete inom projekteringsmetodik och möjligheten 
att införa nya arbetsmetoder som är bra för det 
kvalificerade arkitektarbetet.
Projekteringsprocessen
I de stora system som lanserats hittills betonas 
bygghandlingen på bekostnad av de andra delarna i 
byggprocessen. Man diskuterar nästan enbart hur 
den komplicerade bygghandlingen med sin mängd­
förteckning, sina kostnadskalkyler och sin beskriv 
ning ska behandlas i stora CAD-system. Det kan 
vara nyttigt att också fundera på hur projekterings- 
processen ser ut som helhet och om inte dator­
tekniken skulle kunna komma till användning i andra 
skeden av processen.
Det tidiga skedet, idé- och programskedet, är av 
strategisk betydelse för ett projekt. I program­
skisser analyseras de problem byggnaden ska lösa. 
Skissen ger en rumslig redovisning av olika konsek­
venser. Med hjälp av olika metoder för visualisering 
levandegörs förslaget. Tidiga kostnadskalkyler klar­
gör ekonomiska utfall. För alla dessa arbetsuppgif­
ter är jag övertygad om, efter egen användning av 
små datorer, att man kan använda datorstöd som ett 
komplement till de manuella metoderna.
Planeringsfasens alla kontakter med myndigheter 
och andra samrådsparter utgår en interaktiv process 
mellan kraven på och bilden av det tänkta huset. 
Samtalet mellan de olika parterna leder till ständiga 
ändringar. Det är grunden i arbetet. Ändringarna 
konstituerar planeringen. Vi kan därför inte accep­
tera datasystemchefer (och heller inte underkonsul­
ter!) som förmanar arkitekterna "bestäm er, ändra 
er inte hela tiden, det kostar så mycket och blir så 
besvärligt". Det de stora CAD-systemen skulle vara 
bra till, att gära ändringar, är nämligen knepigt i 
praktiken, särskilt om man arbetar med en 3D- 
modell av huset. Men låter sig lättare göras i 
enklare 2D-system.
Det finns en felaktig och farlig föreställning att 
projekteringen av arbetsritningar bara består av ett 
ihopsättande av byggdelar som en logisk konsekvens 
av det tidigare arbetet. När byggföretagen disku­
terar att själva ta hand om denna del av projekte- 
ringsprocessen glömmer man att mycket av detalj­
utformningen, av det som gör ett rum användbart 
eller inte, utförs i detta skede. Även i denna fas är 
ändringarna en del av arbetsmetoden, inte ett 
tecken på bristande disciplin. Arkitekternas kunska­
per måste få komma till användning även i denna 
fas. Datorstödet måste klara detta krav.
Vi ser också att våra arbetsuppgifter förändras. 
Projekteringsarbetet består alltmer i att omforma 
det befintliga lokalbeståndet och till detta behövs 
inte så många ritningar. Arkitekter och ingenjörer 
går ut på byggplatserna med enkla ritningar och ger 
råd. Det är en helt annan uppgift än att göra 
fullständiga förfrågningsunderlag. Program- och pla- 
neringsfaden, där vi producerar en systemhandling 
blir allt viktigare. Då är vi inte betjänta av stora 
CAD-system som är uppbyggda för att ta hand om 
stora nybyggnadsprojekt.
Inför den datorisering som nu tagit sin början måste 
vi analysera förutsättningarna för vad det är vi ska 
datorisera. Vilken process är önskvärd? Vilket dator­
stöd?
Vad innebär skissmetodiken?
Vad slags kunskap utvecklas under projekteringen? 
3a, inte är det bara fråga om att plocka ihop 
byggdelar till ett hus.
Å ena sidan måste arkitekten veta en mängd saker, 
ha tillgång till fakta - data - för att kunna analy­
sera och undersöka arbetsuppgiften. Å andra sidan 
måste en arkitekt behärska konsten att gestalta. 
Det räcker inte med att ha tillgång till ett antal 
data som kan köras i en dator. De måste strukture­
ras med hjälp av en gestaltningsteori och en projek­
teringsmetodik. Framför allt måste arkitekten vara 
tränad och erfaren och "veta hur man gör ". Skissen 
är både en modell över det tänkta huset çch en 
början till ett recept på hur huset kan byggas.
Skissen har också en annan funktion. Den är mitt 
sätt att kommunicera med mig själv. Ett personligt 
uttrycksmedel, ett redskap för att komma till klar­
het. När jag skissar behandlar jag en komplicerad 
struktur på ett mycket komplicerat sätt, där över­
blicken över projektet är viktig.
Det finns faktiskt ett tekniskt uttryck för hur långt 
det är kvar innan CAD-tekniken fungerar väl för 
skissarbetet. När man använder CAD zoomar man in 
en del av en ritning för att kunna se tydligt och 
behandla detaljen väl. Eftersom arkitekten måste ha 
helheten klar för sig består CAD-projektering av ett 
obekvämt zoomande fram och tillbaka. Vid manuell 
projektering kan jag däremot bekvämt flytta 
blicken.
CAD-tekniken, som den fungerar idag, kan användas 
till att rita upp resultatet av det vanliga skiss­
arbetet. Och det är ett utmärkt stöd i arbetet.
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Samordning
Skissmetodiken är ett prövningsförfarande där olika 
förslag till lösningar utvärderas. En genomgång av 
åtta byggprojekteringar, ett byggforskningsprojekt 
på Tekniska högskolan i Stockholm, visade att de 
vanliga samordningsbristerna ofta är ett resultat av 
konflikter mellan yrkeskategorier som skissar och 
inte skissar. Att VVS-konsulterna inte lyckas lösa sin 
del av projekteringen på ett tillfredsställande sätt, 
vilket var vanligt i de studerade projekten, berodde 
på att de drog sig tillbaka från skissfasen och 
väntade på l:50-^felarna. Först därefter startade de 
sin projektering.
Arkitekterna ska inte ensamma skissa fram hela 
projektet, ladda in det i datorn och underkonsulterna 
först därefter rita in sin del av informationen. Det 
är ett bakvänt sätt att arbeta.
I två av de åtta studerade projekten var projekte­
ringskostnaden avsevärd högre än i de andra sex. I 
de två projekten hade man inga samordningsproblem 
att tala om. Där flöt byggnadsarbetena smärtfritt. 
Både beställare och byggare var också nöjda med 
resultatet. En kvalificerad projektering, med den 
mognadstid som krävs, gav de byggnader man önska­
de utan problem. Min slutsats är att projekterings­
tiden ej kan förkortas mer än att denna mognadstid 
finns kvar.
CAD-teknikens primära styrka är inte att förkorta 
projekteringstiden. Den ger däremot möjligheter att 
förbättra bl a samordningen.
Redovisningstekniken
Ritningen är arkitektens viktigaste uttrycksmedel 
och det finns ett samband mellan ritningens grafiska 
utseende och den färdiga byggnadens arkitektur. Det 
grafiska språket är lika personligt som det arkitek­
toniska. Det här står naturligtvis i en härlig konflikt 
med alla strävanden till enhetlig ritningsutformning. 
Om man genom datorisering tvingar fram ändringar 
i den personliga redovisningstekniken så kastas bar­
net ut med badvattnet. Man kastar ut en del av det 
arkitektoniska språket. Och faktum är att trots alla 
ambitiösa försök att få en enhetlig redovisnings- 
teknik så lyser det personliga igenom.
Motsvarande problem gäller perspektivteckningarna. 
Framkalla en inre bild av en datorritad perspektiv­
bild. En tuschritad svart trådmodell på vitt papper. 
Sedan vi matat in data i x-, y- och z-led om ett 
projekt, ritar datorn upp perspektivbilden automa­
tiskt. Att med penna - hand - öga - hjärna rita en 
bild är ett sätt att kommunicera sin avsikt på 
pappret. Det är en oerhört viktig del av den skapan­
de processen. Genom att rita undersöker jag konsek­
venser av olika lösningar. Nu när datorn automatiskt 
ritar upp bilden förvandlas jag till läsare. Risken är 
att en verdefull del av projekteringskunnandet går 
förlorat.
De här bilderna presenteras ibland med kommen­
taren "ock så ska de bearbetas". Men allt oftare ser 
vi bara de nakna perspektivkonstruktionerna. Här 
låter bildforskningen ana att den vita bilden förmed­
lar ett intryck av att huset kommer att se ut på ett 
visst sätt. Det blir ett slags arkitektoniskt uttryck i 
de här bilderna. Bilden ska bearbetas för att bli 
lämplig att visa för lekmannen. Styrkan i tekniken 
är emellertid otvetydig. Att även på en liten dator 
kunna vrida och vända på en bild och noggrant 
studera volymsammanhang är ovärderligt. Tekniken 
kommer därför att vinna snabbt inträde.
En framtidsbedömning
Det här är en delvis dyster beskrivning av nyskapan­
dets villkor inför CAD-introduktionen. Â andra sidan 
behövs definitivt den kunskap de kvalificerade pro­
jektorerna besitter. Den begynnande medvetenheten 
om kvalitetsproblemen i byggandet kommer säkert 
att resultera i krav på god projektering framöver.
När regeringen nyligen bad några ekonomer utreda 
hur den svenska byggexporten ska bli framgångsrik 
blev svaret: satsa på designintensiva produkter, god 
formgivning och projektering och konsekvent CAD- 
utnyttjande.
Enligt min uppfattning måste arkitekterna ta aktiv 
del i hur de nya arbetsredskapen ska utformas. De 
svenska arkitektföretagen är alldeles för passiva när 
det gäller forskning och utveckling. Det bådar inte 
gott för framtiden, äag anser att vi borde ägna 
särskild uppmärksamhet åt följande områden.
Projekteringsmetodik
Byggforskning har alltför mycket handlat om att 
studera en aspekt i taget - energi, medinflytande, 
trappor osv - i periferin kring projekteringen. Vi har 
skaffat oss mängder med kunskaper om delar, men 
alltför lite behandlat projekteringens metodik, ges- 
taltningsteori, arkitekturhistoria - kärnan i det ar­
kitekter arbetar med. De borde vara centrala forsk­
ningsfält. Vi behöver studier av projekteringsproces- 
sen och hur datorstödet kan bidra till bättre samord­
ning och effektivitet.
En del av den här forskningen måste ske på hög­
skolorna. Vi behöver nämligen en oberoende forsk­
ning. Fri från knytningar till dataindustrin och 
speciella företagsstrategier i konsult- och bygg­
branschen. Parallellt krävs ett rejält utvecklings­
arbete i arkitektföretagen.
Persondatoranvändni_ng
Satsa rejält på de prisbilliga persondatorerna. Den 
nya generationen 16-bitars persondatorer med sin 
fönsterteknik är attraktiva för olika arbetsuppgifter 
i de tidiga skedena.
Det är inten tvekan om att tre slag av information 
- siffror, text och bilder - idag låter sig behandlas 
behändigt med persondatorer. Det gäller bl a följan­
de arbetsuppgifter: Projektplanering, tidplanering, 
kostnadskalkyler, mängdförteckningar, energibalan­
ser, beskrivningar, arkivrutiner, register, terminal­
rutiner till bl a byggvaruregister, diagram, ritningar 
och perspektiv.
Ännu är programmen ej integrerade utan arbets­
uppgifterna utförs var för sig. Persondatorn används 
till precis de arbetsmoment den är lämpad för och i 
kombination med de manuella metoderna.
Avanc^ade^AD-system
Gå vidare med att utveckla de stora systemen. De 
utgör den spjutspets som banar väg för de mndra 
systemen.
• Interaktion
Hur ska systemen utformas för att passa skiss- 
och designarbetet?
• Kommunikation
Försök att lösa problemet hur projektorer i ett 
team på kanske fyra - fem personer ska kunna 
jobba med samma projekt samtidigt i samma 
dator utan att det kostar mycket pengar.
• Del och helhet
Försök att ge möjlighet till överblick över rit­
ningen och samtidigt visa detaljen. Zoomnings- 
tekniken upplever vi än som ett hinder.
• Plotter
Försök att lösa plotterproblematiken så att inte 
uppritningskostnader och väntetider blir orim­
liga. Det är en definitiv propp i utvecklingen. 
Det är dyrt att få ritningarna uppritade.
• Mängdning
Ge möjlighet till mängdberäkning i två olika 
faser av arbetet. Dels grova kostnadskalkyler i 
programfasen. Dels finfördelade noggranna be­
räkningar. Det är ett svårt teoretiskt problem 
att logiskt indela en byggnad i beräkningsbara 
komponenter har det visat sig.
• Symbolbiblioteken
Det kan inte vara rimligt att varje arkitekt­
kontor ska bygga upp egna symbolbibliotek.
• Menytekniken
Menytekniken är ett definitivt hinder för en 
disigner som vill skissa i ett CAD-system. Hind­
ret är en filhantering som innebär att man steg 
för steg går ner i en struktur för att komma åt 
en snabb switch till ett kommando i en annan 
del av systemet och då får man gå tillbaka hela 
vägen. Vi vill kunna hoppa från det ena kom­
mandot till det andra, för det är så skissarbetet 
går till.
Ex£e£imentve£k£amhet
Starta en experimentverksamhet! I Köpenhamn har 
olika arkitektföretag, bl a Henning Larsens, på sta­
tens bekostnad fått en bra dator uppställd på kon­
toret och kan på så sätt pröva tekniken praktiskt. 
Det är ett mycket bättre sätt än att vi skal fara 
runt på kurser och titta på apparatkåpor och höra 
folk berätta om hur det är att spela på dem.
Det är också intressant att det görs opartiska ut­
värderingar av CAD-projektering i praktiken. 
Byggnadsstyrelsens utvärdering av kv Älgen i 
Bollnäs är ett lovvärt initiativ i den här utvecklings­
fasen.
Terminalrutiner
Det fins en stor mängd fakta i olika databaser som 
gäller byggprocessen: Lagar, normer, anvisningar, 
råd och litteratur; en aldrig sinande mängd uppgifter 
som vi ute på kontoren vill ha snabb access till. Idag 
är det bedrövligt upplagt.
Vi förväntas söka i olika databaser, som dessutom är 
upplagda på olika sätt. Det måste vara ett intresse 
för byggbranschen som helhet att den här fakta­
banken byggs upp och görs direkt tillgänglig över 
terminal. Vi vill kunna söka på ett objekt, t ex 
soprum och få veta vad som gäller på olika nivåer i 
lagar, normer, anvisningar, råd, litteraturhänvis­
ningar och exempel.
Försök också att koppla en grafisk redovisning till 
dagens byggvaruregister så att vi kan se bygg- 
delarna. Om inte annat så borde det vara en kom­
mersiellt intressant service att tillhandahålla.
Jnforrnaüon och utbildning
Nyheter om CAD presenteras bl a genom kunskaps­
översikter, kurser, CAD-dagar, konferenser, skrif­
ter, etc. Det sätt på vilken man informerar fyller 
mig med stor skepsis. Ordet hyllvärmare har använts 
om de här rapporterna och som information är de 
riktigt dåliga. Det är snabbskrivna produkter, fyllda 
av ett kvasispråk som är mycket svårt att begripa 
och tränga igenom - och kanske inte ens värda den 
ansträngningen. Vi måste hitta ett annat sätt att 
informera om den nya tekniken.
Andelen högskoleutbildade inom byggnadsindustrin i 
jämförelse med andelen i verkstadsindustrin är 1:7 i 
Sverige. Det är alltså en liten andel som har den 
utbildningen som krävs för att tillgodogöra sig skrif­
terna. Ett faktum värt att tänka på.
Upphovsrätt
Den upphovsrättsliga aspekten på CAD-utvecklingen 
rymmer många ouppklarade frågor. Om en stor del 
av utvecklingsarbetet läggs på enstaka arkitekt­
kontor kommer man att vara rädd om de symbol­
bibliotek och system man bygger upp. Det kommer 
att bli svårt att vå en samverkan mellan olika 
konsulter, eftersom de ständigt ingår nya konstella­
tioner, där andras databaser lätt kan vidareföras, 
dvs helt enkelt stjälas.
De dom bidragit till CAD-utvecklingen måste få 
betalt för sitt jobb och öppna sina system för andra. 
Än så länge åker vi fritt mellan kontoren och tittar 
på varandras system och delger erfarenheter. I t ex 
USA har plötsligt datarummet blivit arkitektkonto­
rets hemliga, stängda rum - av konkurrensskäl.
Och hur blir det med upphovsrätten till ritningar och 
byggnader? Den är svag redan idag för arkitekt­
arbete. Hur kommer den att bli när vi jobbar med 
CAD-utrustning?
Arkitekten_agerar
I Sverige har arkitektbranschen valt att föra sina 
synpunkter genom en översikt över tillgängliga 
CAD-system och hur man kan arbeta med mikro­
datorer för administrativa uppgifter.
Arkitektfacket trycker på för att föra utvecklingen 
framåt med en kvalificerad kunskapsöversikt och en 
debatt om utvecklingen.
Svenska Arkitekters Riksförbund har valt att bygga 
upp en datorklubb. De som har speciellt intresse för 
ämnet sluter sig samman för att utbyta erfaren­
heter. Nya former för information används, bl a 
video. I en omfattande byggforskningsstödd semina­
rieserie hösten 1985 diskuteras CAD med dem som 
har den bästa kompetensen. Arkitekterna är också 
representerade i referensgrupper i olika forsknings­
projekt. Forskarna km mer på detta sätt i kontakt 
med praktiken.
Det stora flertalet arkitekter ägnar emellertid den­
na kunskapsuppbyggnad lka lite intresse som annan 
forskning och utveckling om arkitektur och byggan­
de. Och det är kanske den främsta anledningen till 
att arkitekter har svårt att erövra den plats i 
samhällsutvecklingen de borde ha.
ÖRJAN WIKFORSS
* Björn Linn utvecklar detta tema i SAR-rapporten 
"Datorn och arkitektyrket" (1983).
2Avd för projekteringsmetodik, KTH, "Inför datori­
seringen", Stockholm 1985.
Byggprocessen
Ett arkitektkontor är inte bara en ritstuga.
Att rita hus är numera en sammansatt process. En teknisk, 
ekonomisk, juridisk, social och konstnärlig process.
Kontoret kan ta ansvar för såväl enstaka uppgifter i pro­
cessen, som samordning och projekteringsledning.






ILLUSTRATION TILL ÖRJAN WIKFORSS TEXT.
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2.1 INTERVJUFRÅGOR BILAGA 2.
Beställare/brukare
(3.1) Beskriv egen organisation för projekteringen som 
beställare.
(3.2) Beskriv egen organisation för projekteringen som 
brukare.
(3.3) Var någon av konsulterna med om att utarbeta 
funktions- och rumsprogram?
(3.4) På vilka grunder valde man arkitekt och andra 
konsulter?
(3.5) På vilka grunder räknade man fram lämpligt pris för 
konsulterna; t ex procentdel av byggsumman, fast 
pris per projekterad m2 eller liknande?
(3.6) Vilka kontrakt skrev man med konsulterna; fast pris, 
löpande räkning med tak, procentdel av byggsum­
man osv?
(3.7) Hade alla konsulter samma arvodessystem.







(3.9) Hade alla konsulter lämplig kompetens?
(3.10) Fanns det tillräcklig möjlighet att påverka projek­
teringen i alla faser?
(3.11) Hade beställare/brukare större programändringar 
sent i projekteringsprocessen?
(3.12) Var det svårt att förstå hela eller delar av ritnings- 
materialet?
(3.13) Framtogs speciella presentationsritningar eller an­
nat material på begäran av beställare/brukare?
(3.14) Vilken specialkompetens saknades vid projekter­
ingen?
(3.15) Är det svårt att förstå facktermer som luftflöde l/s, 
effektförbrukning, belastningsfall, exploateringstal 
osv, och är konsulterna bra på att förklara sina 
respektive facktermer?
(3.16) Ifrågasatte man någon konsults krav, t ex behov av 
luftkonditionering, KW-behov, väggtjocklek, rums­
storlekar osv?
(3.17) Vilken konsult hade det minst komplicerade arbetet 
och de mest komplicerade arbetet i projektet?
(3.18) Vem hade ansvar för kostnadsstyrning?
(3.19) Vem upprättade tidplan för projekteringen och 
stämde den?











(4.2) Stämde ritningarna inbördes?
(4.3) Var där mänga fel på ritningar och i beskrivningar?
(4.4) Var rätt information samlad på rätt ritning?
(4.5) Var man från entreprenörshåll tvungen att göra 
kompletterande ritningar till underentreprenörer 
och egna hantverkare?
(4.6) Bad man ofta konsulterna komplettera sina rit­
ningar?
(4.7) Vilka rutiner hade man för att upptäcka fel på 
ritningarna, ex mått som inte stämde, fel placering 
av tekniska installationer osv.
(4.8) Fungerade huvudritningarna bra?
(4.9) Hade man kontakt med konsulterna antingen på 
byggplatsen eller på annat sätt?
(4.10) Hade en större kontakt/mindre kontakt med konsul­
terna underlättat byggprocessen?
(4.11) Var det entreprenören som distribuerade ritningar 
till specialentreprenörer typ golventreprenör, under- 
taksentreprenör osv?
(4.12) Fick specialentreprenörerna också ritningar som an­
gav anslutningar, men som inte fanns på deras 
specialritningar?
(4.13) Blev konsulterna tillfrågade vid byte av produkt 
eller konstruktion?
(4.14) Vilka ritningar användes mest av hantverkarna?
(4.15) Använde man Al-ritningarna direkt i produktionen 
och hur skyddade man dem mot smuts och vatten?
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(4.16) Vilka beskrivningar användes mest?
(4.17) Hur var samordningen mellan ritningar och beskriv­
ningar?
(4.18) Hur var sammanställningar och tabeller för dörrar 
och fönster osv.
(4.19) Stämde littra med förteckningarna?
(4.20) Var det lätt att hitta i beskrivningar och ritningar?
(4.21) Vem var kontrollant på byggplatsen?
(4.22) Var konsulterna med i kontrollarbetet?
(4.23) Var konsulterna med på besiktningen?
(4.24) Var fel i ritningsmaterialet orsak till stora produk­
tionsstopp?




(5.1) Beskriv konsultorganisationen för projektet.
(5.2) Har konsulterna tidigare arbetat ihop?
(5.3) Vilka konsulter var med i början, i skissfasen?
(5.4) Var alla konsulter involverade i val av stomsystem, 
teknisk försörjning o d?
(5.5) Vilka förväntningar hade konsulterna på varandra?
(5.6) Beskriv system för projekteringssamordning och 
sammanträden.
(5.7) Vem hade projekteringsledningsansvar?
(5.8) Hur ofta hade man samordningsträffar mellan kon­
sulterna, och vem skrev protokoll?
(5.9) Var beställare/brukare representerad vid samord­
ningsträffen (c-möten)?
(5.10) Var entreprenören representerad på någon samord­
ningsträff i konsultgruppen?
(5.11) Samordnade man ritningar genom overlay-teknik, 
planlikare eller på annat sätt?
(5.12) Hur kommunicerade man mellan konsulterna; per 
brev, skisser, telefon, dagliga träffar osv?
(5.13) Vem bestämde lämpliga modullinjer och ritnings- 
format samt skala på huvudritningarna?
(5.14) Tillämpade basritningssystem, overlay-teknik eller 
liknande?
(5.15) Lämnade Ä-sidan under lagsritningar, typ transpa­
rent-kopior eller liknande till de andra konsulterna?
(5.16) Vem utarbetade beskrivningar och samordnade 
beskrivningar från olika konsulter?
(5.17) Vid angivelseföreskrifter i antingen beskrivningar 
eller på ritningar, hänvisade man då till SIS, 
AMA-texter eller enskilda producenters normer?
(5.18) Vem utarbetade rumsbeskrivning och blev den sam­
ordnad med alla andra konsulter?
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(5.19) Vem hade ansvar att välja enskilda produkter typ 
belysning, WC-stolar, ventilationstrummor, isole- 
ringsmaterial, fönster, dörrar osv?
(5.20) Arbetade alla konsulter i samma takt? Vilken 
konsult skall vara längst framme med sina ritningar 
för att underlätta projekteringen?
(5.21) Ritade vissa konsulter alltför schematiskt, så de 
fysiska konsekvenserna blev svåra att förstå?
(5.22) Ritade vissa konsulter onödigt detaljerat?
(5.23) Uppstod några kommunikationssvårigheter mellan de 
olika konsulterna?
(5.24) Var det svårt att förstå de andra konsulternas 
facktermer och ritningssymboler?
(5.25) Var några specialkonsulter inblandade i projekte­
ringen? I så fall, vilka?
Hade man haft nytta av fler specialkonsulter? I så 
fall, vilka?
(5.26) Skedde någon omfattande programändring sent i 
projekteringen? I så fall, vilka konsekvenser fick 
dessa programändringar?
(5.27) Hur många kompletteringar var man tvungen att 
göra för att upphandlingsunderlaget skulle fungera 
som produktionshandlingar?
(5.28) Vem utarbetade projekteringstidplan och stämde den 
tidsmässigt?
(5.29) Var projekteringen pressad tidsmässigt? Var projek­
teringen pressad kostnadsmässigt?
(5.30) Vilka rutiner tillämpades för kostnadsstyrning, och 
vem hade ansvar för kostnadsstyrningen?
(5.31) Vilka konsulter ritade driftsritningar, skyddsrums- 
ritning och andra driftsinstruktioner?
(5.32) Vilka granskningsrutiner tillämpades i slutet av pro­
jekteringen?
(5.33) Vilken funktion anser man att ritningarna skall ha; 
juridiskt dokument, anbudsunderlag, byggritningar, 
underlag för specialentreprenörer osv?
(5.34) Vilka var de största problemen i samband med 
projekteringen?
2.2 FÖRTECKNING ÖVER PERSONER SOM INTERVJUATS 
Alla intervjuer har utförts av Mads Rue








Gävleborgs läns landsting, 
företrädare för tandklinik 
personal
Försäkringskassa för 
Gävleborgs län, företrädare 
för personal








Lars Forsgren K-sidan 
Håkan Säll VVS-sidan 
Olle Olsson E-sidan 
Mike Linnet
avd chef DIÖS Sandviken Avd 
platschef på byggplatsen 
DIÖS Sandviken Avd 
Erskines arkitektkontor, arkitekt 
Erskines arkitektkontor, arkitekt
K-Konult Gävle, ingenjör 
K-Konsult Gävle, ingenjör 















Egen regienhet, Byggnadsstyrelsen 
Erskines arkitektkontor, arkitekt
Intervju med projektorer





















Lennart Janssons arkitektkontor, 
inredningskonsult, arkitekt 
Erskines arkitektkontor, byggn ing 
Erskines arkitektkontor, arkitekt 
Theorells, VVS-konsuIt, ingenjör
Chef för lokalanstalten 
i Umeå





BSK A-sektionen, arkitekt 
BSK K-sektionen, ingenjör 
BSK V-sektionen, ingenjör 
VO-konsult AB Elkonsult, ingenjör
Alla konsulterna är från Stockholm








FFV Huvudkontor, Eskilstuna 
FFV Huvudkontor, Eskilstuna 
BSK A-sektionen, arkitekt













BSK A-sektionen, arkitekt handl 




LÖVÅSENS SJUKHEM, KATRINEHOLM 
Intervju med beställare
Jan Broman Byggnadschef på den 
tekniska avd för Södermanlands
Rune Westergren
läns landsting, Nyköping 
Byggledare på Södermanlands 
läns landsting, Nyköping













Lars Pettersson Platschef, Eriksson & Malmnäs 
Entreprenadföretag,
Katrineholm
Per-Ola Johansson Arbetschef, Eriksson & Malmnäs 
Entreprenadföretag,
Katrineholm
Ingrid Ronéus White arkitekter AB,
Stockholm, arkitekt
Intervju med projektorer
Jan-Evert Skanlert Konstruktör, Jacobsson & Widmark, 
Stockholm
Ingemar Nordenadler VVS-ingenjör, Incoord,
Danderyd
Rolf Holmberg El-ingenjör, Inproj,
Eskilstuna







Bengt Fridolfsson HSB, Göteborg projektledare 




och hade en dubbelroll 
som konsult både på 
konstruktionssidan och 
projektledare.
Stig Halvorsson kom 




Alf Birkestad Verkmästare på kontorsdelen 
i Ellos projekt Skanska,
Göteborg
Intervju med projektorer
Stig Halvorsson Konstruktör, projekt- 
och byggledare VBK,
Göteborg
Sten Gustavsson VVS-ingenjör, Nyde-
Göran Gottschalk
konsulter AB, Göteborg







































Bengt Arnryd VVS-sidan 
Bo Jansson K-sidan 
Suzanne de Lavai A-sidan 
Folke Danielsson A-sidan
Byggnadschef landstinget 
beställare för projektet 
Knut Jönsson ing byrå, 
projektledare för landstinget 
Arkitekt, Wikforss Arkitektkontor 
Ingenjör, Wikforss Arkitektkontor
Tidigare BPA, jobbar 
nu som platschef i Tierps 
kommun. Var arbetschef 
för Hågaby-pr oj ektet 
för BPA.
Wikforss Arkitektkontor, arkitekt
Bjerking ing byrå AB 
Knut Jönsson ing byrå AB 
Wikforss Arkitektkontor, arkitekt 
Wikforss Arkitektkontor, byggn ing
2.3 Förteckning över material som legat till grund för studien
Kv Tapetser aren, Sandviken
Ritningar:
A00:13 Fasader, relationsritningar skala 1:100
A00:10 Sektioner, relationsritningar skala 1:100
A30:14 Plan 2 del 4, arbetsritningar skala 1:50
A30:33 Plan 3 del 3, arbetsritningar skala 1:50
A38:01 Köksuppställning, arbetsritning skala 1:50
A38:ll Inredning, tandteknik,
arbetsritning skala 1:50
A31:01 Plan 1 del 4, skyddsrum skala 1:50
A32:01 Anslutningsdetaljer, yttervägg
arbetsritning skala 1:10
A33:01 Fönsterförteckning, arbetsritning skala 1:50
A33:03 Fönsterdetaljer, arbetsritning skala 1:1




A20/0:9 4 Stomme axonometri
A20/3:30 Entréhall, beslag skala 1:5
A2 0/0:57 Entréhall, vindförstärkning skala 1:20
A20/3:25 Entréhall, fasader anslutnings­ skala 1:20,
detaljer 1:5
A20/0:54 Entréhall fasader, gavelväggar
utvändigt skala 1:50
A22/3:01 Mellanväggstyper uppställning skala 1:20,
och detaljer 1:10,1:5
A24/3:ll Fasadplåt, principdetaljer skala 1:1
A24/3:04 Fasader, markiser o d skala 1:100
A23/3:ll Innerdörrar av trä,
uppställning skala 1:50
A20/3:13 Plansnitt fasad vån 5 skala 1:10
A20/0:83 Entréparti detaljer 6-16 skala 1:5
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Universitetet på Frascatti forts:
A22/3:03 Väggar mot entréhall skala 1:20, 1,5
A22/3:48 Inglasning trappa skala 1:20
A2 0/0:06 Plan vån 4 del 2 skala 1:100
A27/5:05 Plan vån 4 del 1,
undertak skala 1:100
A20/0:05 Plan vån 4 del 1 skala 1:100
A22/3:47 Glaspartier av stål
uppställning skala 1:50
A20/0:24 Plan utsnitt skala 1:20
A20/3:01 Fasadsektioner skala 1:20
A25/5:02 Golvmönster, entréhall
del 2^ skala 1:50
A20/0:93 Entré, beslag tillverknings­
mall skala 1:1
A20/0:92 Entré limträbalkar, beslag skala 1:5
A20/0:81 Entréparti plan och snitt skala 1:20, 1:5
A20/3:15 Inglasning under fläktrum
gavlar skala 1:50
A20/3:16 Anslutningsdetaljer norra




A300:14 Plan 1, relationsritning skala 1:100, 1:20
A306:02 Trappa B o C, relationsritning skala 1:20, 1:50
A306:01 Trappa A, relationsritning skala 1:20, 1:5
A300:41 Hus C sektion 3-5,
relationsritning skala 1:100
A300:32 Fasader hus A o B,
relationsritning skala 1:100
A300:01 Plan Hus A, relationsritning skala 1:100
Byggnad 27 FFV
Ritningar:
A63.P10.23 Situationsplaner skala 1:100
A63 27 112 Plan 2 skala 1:100, 1:20, 
1:1
skala 1:100A62 27 010 Sektioner
A63 27 031 Sektioner yttervägg skala 1:20




A30/0/120 Plan 2, arbetsritningar skala 1:200
Al 0/0/101 Situationsritning skala 1:400
A38/0/011 Plan 1 del 1, planlikare
A38/0/012
infor mationsritning skala 1:50
Plan 1 del 2, planlikare,
A38/0/013
infor mationsritning ksla 1:50








Fasader, arbetsritningar skala 1:100
Ellos, Borås
Ritningar:
A30/0:01 Situationsplan, entreprand B3 skala 1:800
A30/l:61 Fasader, entreprenad B3 skala 1:100
A30/l:22 Plan 2, entreprenad B3 skala 1:100
Kv Ramund
Ritningar:
A00:19 Plan 3o4, hus del B,
arbetsritning skala 1:100
A00:15 Plan 2, hus del B,
arbetsritning skala 1:100
A30:10 Plan 3 o 4, arbetsritning skala 1:50
A00:17 Plan 2, hus del D,
arbetsritning skala 1:100
A30:17 Y tter väggsdetaljer,
arbetsritning skala 1:10
A00:08 Fasader, arbetsritningar skala 1:100
A00:04 Fasader, arbetsritning skala 1:100
S104 Möbleringsförslag skiss skala 1:50
A00:09 Fasader, arbetetsritningar skala 1:100
Skiss Sill Y tter väggsektioner skala 1:10





S:19 Sektion, skiss preliminärkopia skala 1:20
30:11 Plan hus 1, preliminärkopia skala 1:50
A32:20 Glaspartier utvändiga
relationsritning skala 1:20
A00:09 Situationsplan, relationsritning skala 1:500
A00:31 Plan 2, relationsritning skala 1:100
A00:21 Fasader o sektioner,
relationsritning skala 1:100
I samtliga fall har ett omfattande material från arkitektkontoren 
varit tillgängligt för undersökningen. Detta material är mycket omfångsrikt 




- Tomtutredningar o dyl
- Presentationsmaterial
Samtliga ritningar från alla konsulter 
Protokoll
- Samtliga tidrapporter från arkitektkontoren för de 8 projekten
- Tid planer
- Arkitekternas personliga arbetspärmar 
All korrespondens
Annat material:
Uppsala Läns Landsting tekniska avd:
Schema över ansvarsfördelning i samband med programmering, 
projektering och byggande
Organisationsschema för den tekniska avdelningen 
PM ang sammansättningar av projektgrupper 
PM ang Byggprocessen
Södermanlands Läns Landsting
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